

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.
02.03.01	SUDECAP	DE TELHA METÁLICA OU PVC	M2	R\$ 5,06	1.257,23	R\$ 5.361,59	
02.04		REMOÇÃO DE FORRO INCLUSIVE EMPILHAMENTO DE GESSO					
02.04.10	SUDECAP		M2	R\$ 9,49	200,00	R\$ 1.898,00	
02.06		REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR					
02.06.01	SUDECAP		M2	R\$ 10,12	56,70	R\$ 573,80	
02.09		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO					
02.09.01	SUDECAP	DE REBOCO	M2	R\$ 1,97	639,10	R\$ 1.259,03	
02.19		DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA INCLUSIVE AFASTAMENTO DE LAMINADO					
02.19.06	SUDECAP		M2	R\$ 0,76	2000,00	R\$ 1.520,00	
02.21		REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS LOUÇAS					
02.21.01	SUDECAP		UN	R\$ 49,35	30,00	R\$ 1.480,50	
02.21.02	SUDECAP	FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS)	UN	R\$ 10,12	30,00	R\$ 303,60	
02.21.03	SUDECAP	METAIS COMUNS (CONDUTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRA)	UN	R\$ 10,12	20,00	R\$ 202,40	
02.21.05	SUDECAP	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	R\$ 1,27	50,00	R\$ 63,50	
02.27		CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO MANUAL					
02.27.01	SUDECAP		M3	R\$ 15,18	60,00	R\$ 910,80	
02.29		TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA					
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 156,91	15,00	R\$ 2.353,65	5,00
03		TRABALHOS EM TERRA					
03.01	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO					

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
03.01.01	SUDECAP	CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	R\$ 1,27	50,14	R\$ 63,67		$(4,5 \times 4,5) + (4,85 \times 4,25) + (2,5 \times 1,8) + ((4,25 + 2,5)/2) \times ((1,8 + 1)/2)$
03.15		ATERRO COMPACTADO						
03.15.02	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M3	R\$ 15,18	13,03	R\$ 152,22		$((4,5 \times 4,5) + (4,85 \times 4,25) + (2,5 \times 1,8) + ((4,25 + 2,5)/2) \times ((1,8 + 1)/2)) \times 0,2$
08.12		COBERTURA EM TELHA METALICA						
08.12.40	SUDECAP	GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM SIMPLES	M2	R\$ 31,64	1.257,23	R\$ 39.778,82		
08.15		CUMEIRA						
08.15.40	SUDECAP	METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM(SIMPLES)	M	R\$ 31,64	100,00	R\$ 3.164,00		
08.25		FORRO EM PVC						
08.25.01	SUDECAP	FORRO E=1 PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA	M2	R\$ 35,43	200,00	R\$ 7.086,00		
08.85		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA						
08.85.29	SUDECAP	Nº 22 GSS, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	R\$ 101,23	250,56	R\$ 25.364,19		
08.87		RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA						
08.87.45	SUDECAP	Nº 24 GSS, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	R\$ 18,98	320,28	R\$ 6.078,91		
09.12		PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE						
09.12.01	SUDECAP	PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	M2	R\$ 12,65	115,20	R\$ 1.469,87		$(68,35 \times 1,7)$
10		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS						
10.03		TUBO PVC AGUA SOLDA CLASS 15 INCLUSIVE CONEXOES						
10.03.01	SUDECAP	D= 20 MM (1/2")	M	R\$ 5,06	100,00	R\$ 506,00		
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 5,06	120,00	R\$ 607,20		
10.03.04	SUDECAP	D= 40 MM (1 1/4")	M	R\$ 10,12	50,00	R\$ 506,00		
10.10		TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES						
10.10.02	SUDECAP	D= 50 MM	M	R\$ 16,45	50,00	R\$ 822,50		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
10.10.04	SUDECAP	D= 100 MM	M	R\$	22,78	R\$	120,00	2.733,60
10.22		REGISTRO DE GAVETA						
10.22.01	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRU"O 151C-B 1/2"=ABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$	43,02	R\$	6,00	258,12
10.22.02	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRU"O 151C-B 3/4"=ABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$	30,37	R\$	6,00	182,22
10.24		TORNEIRA						
10.24.12	SUDECAP	P/TANQUE 1153-MY FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$	46,82	R\$	2,00	93,64
10.24.27	SUDECAP	P/LAVATORIO 1190-DL D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$	139,19	R\$	20,00	2.783,80
10.24.57	SUDECAP	TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE	UN	R\$	56,94	R\$	5,00	284,70
10.25		VALVULA						
10.25.02	SUDECAP	P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE	UN	R\$	56,94	R\$	5,00	284,70
10.25.13	SUDECAP	P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR CU EQU VALENTE	UN	R\$	44,29	R\$	20,00	885,80
10.25.17	SUDECAP	PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE	UN	R\$	10,12	R\$	2,00	20,24
10.30		ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO						
10.30.01	SUDECAP	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA	UN	R\$	6,33	R\$	60,00	379,80
10.40		LAVATORIO						
10.40.02	SUDECAP	CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CELITE/EQUIVALENTE. COMPLETO	UN	R\$	354,31	R\$	20,00	7.086,20
10.41		VASO SANITARIO						
10.41.04	SUDECAP	CONJ. ACOPLADO BRANCA, AZA-EA CELITE/EQU VALENTE COMPLETO	UN	R\$	335,33	R\$	10,00	3.353,30
10.46		TANQUE						
10.46.04	SUDECAP	LOLA BRANCA (22LTS) C/COLUNA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	R\$	556,78	R\$	2,00	1.113,56
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA						
11.02		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGRE/FLEX/EQUIVALENTE						
11.02.04	SUDECAP	D= 25MM (3/4")	M	R\$	4,43	R\$	200,00	886,00
11.02.05	SUDECAP	D= 32MM (1")	M	R\$	9,36	R\$	100,00	936,00
11.15		QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS						

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Pregão Unit.	Quant. Contratual	Pregão Total	Quant.	
11.15.02	SUDECAP	ATE 12 CIRCUITOS	UN	R\$ 113,89	3,00	R\$ 341,67		
11.18		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA						
11.18.16	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 40A	UN	R\$ 87,31	10,00	R\$ 873,10		
11.18.33	SUDECAP	TRIPOLAR 10KA 100A	UN	R\$ 164,50	3,00	R\$ 493,50		
11.19		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN						
11.19.03	SUDECAP	MONOPOLAR 20A	UN	R\$ 12,65	20,00	R\$ 253,00		
11.19.06	SUDECAP	MONOPOLAR 40A	UN	R\$ 13,92	10,00	R\$ 139,20		
11.19.13	SUDECAP	BIPOLAR 32A	UN	R\$ 46,82	10,00	R\$ 468,20		
11.24		CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO						
11.24.05	SUDECAP	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 1,77	500,00	R\$ 885,00		
11.24.06	SUDECAP	# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 3,04	500,00	R\$ 1.520,00		
11.24.07	SUDECAP	# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 3,80	200,00	R\$ 760,00		
11.24.08	SUDECAP	# 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 6,33	100,00	R\$ 633,00		
11.30		INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE						
11.30.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 13,92	30,00	R\$ 417,60		
11.30.14	SUDECAP	INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 12,65	20,00	R\$ 253,00		
11.30.21	SUDECAP	TOMADA 10A/250V-2P SEM PLACA R.54328 SILENTOQUE OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 8,86	50,00	R\$ 443,00		
11.60		LAMPADAS - 127V/220V						
11.60.03	SUDECAP	LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA	UN	R\$ 20,25	100,00	R\$ 2.025,00		
12		ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCELA)						
12.04		PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA						
12.04.12	SUDECAP	70 X 210 CM, 357-E49-M-63 CRMADA	UN	R\$ 569,43	10,00	R\$ 5.694,30		
12.04.13	SUDECAP	80 X 210 CM, 357-E49-M-63 CRMADA	UN	R\$ 569,43	10,00	R\$ 5.694,30		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.
12.04.41	SUDECAP	90 X 210 DEF.FIS.C/PRCT.P.LURIS.H=40CM E BARRA CROM	UN	R\$ 683,32	30,00	R\$ 20 499,60	
14.05		REVESTIMENTOS					
		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA					
14.05.05	SUDECAP	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	R\$ 5,06	2.286,94	R\$ 11 571,90	((14,25+68,35+14,25+3,7+1,8+4,2+24,6+11,85+29,05+5+6,6+31,85-13+31,85+13+32,5+12,35+32,5+12,35+32,6+12,1+32,6+21,35+4,35+20,15)*1,4)- ((3+2+1+0,9+1,8+3+1+1,2+3+1,8+1,8+2+1,6+1,6+1,6+0,8)*1,4)
14.05.21	SUDECAP	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 20,25	2.286,94	R\$ 46 310,45	((14,25+68,35+14,25+3,7+1,8+4,2+24,6+11,85+29,05+5+6,6+31,85+13+31,85+13+32,5+12,35+32,5+12,35+32,6+12,1+32,6+21,35+4,35+20,15)*1,4)- ((3-2+1+0,9+1,8+3+1+1,2+3+1,8+1,8+2+1,6+1,6+1,6+0,8)*1,4)
14.17		REVESTIMENTO COM CERAMICA					
14.17.13	SUDECAP	25X33,5 CM LINHA FORMA S.IM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 45,55	2.286,94	R\$ 104 169,93	((14,25+68,35+14,25+3,7+1,8+4,2+24,6+11,85+29,05+5+6,6+31,85+13+31,85+13+32,5+12,35+32,5+12,35+32,6+12,1+32,6+21,35+4,35+20,15)*1,4)- ((3+2+1+0,9+1,8+3+1+1,2+3+1,8+1,8+2+1,6+1,6+1,6+0,8)*1,4)
15		PISOS, RODAPÉS, SOLERAS E PETORIS					
15.04		CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA					
15.04.07	SUDECAP	E= 3,0 CM					
15.08		PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA					
15.08.02	SUDECAP	E= 3,0 CM	M2	R\$ 27,84	2.000,00	R\$ 55 680,00	
15.17	SUDECAP	PISO CERAMICO	M2	R\$ 34,17	52,14	R\$ 1 713,20	

[Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
15.17.20	SUDECAP	PEI-S (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 45,55				
15.17.22	SUDECAP	PEI-S 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 60,74	2.000,00	R\$ 121.480,00		
15.46		RODAPE DE PEDRA						
15.46.08	SUDECAP	MARMORE BRANCO, H= 7 CM	M	R\$ 27,84	2.120,00	R\$ 59.020,80		
15.54		SOLEIRA DE PEDRA						
15.54.07	SUDECAP	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	M2	R\$ 186,01	38,60	R\$ 7.179,99		
15.58		PEITORIL DE PEDRA						
15.58.03	SUDECAP	PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM	M2	R\$ 240,43	38,25	R\$ 23.621,53		
16		VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS						
16.02		VIDRO LISO						
16.02.02	SUDECAP	INCOLOR, E= 3MM, COLOCADO	M2	R\$ 196,14	50,00	R\$ 9.807,00		
16.06		VIDRO CANELADO						
16.06.05	SUDECAP	INCOLOR, E= 4MM, COLOCADO	M2	R\$ 155,64	20,00	R\$ 3.112,80		
16.08		VIDRO ARAMADO						
16.08.05	SUDECAP	BRANCO, E= 7MM, COLOCADO	M2	R\$ 296,10	20,00	R\$ 5.922,00		
16.20		ESPELHO NACIONAL						
16.20.01	SUDECAP	E= 4MM, COLOCADO COM PARA-USEO FINESON	M2	R\$ 225,24	10,00	R\$ 2.252,40		
17		PINTURA						
17.01		CAIXÃO						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
17.01.09	SUDECAP	PINTURA DE MEIO FIO COM: CA_ 2 DENMÃO, INCL.FIXADOR	M	R\$	1,65	R\$	148,50	
17.09.16	SUDECAP	PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO	M2	R\$	11,39	R\$	1.371,81	
17.25	SUDECAP	EXCL.EMASSAMENTO C/SELADOR ACRIL. E 50%VERNIZ ACRIL	M2	R\$	9,924,03	R\$	1.371,81	
17.25.35	SUDECAP	PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	R\$	20,25	R\$	6.889,05	
18.08	SUDECAP	ACETINADO C/FUNDO ANTIGUÍDANTE EM SUPERF. METALICA	M2	R\$	20,25	R\$	6.889,05	
18.08.39	SUDECAP	BANCADA	M2	R\$	250,55	R\$	2.705,94	
18.08.97	SUDECAP	DE GRANITO CINZA CORUMBEA 2CM APC. ADA CONSOLE MET	M	R\$	31,64	R\$	645,46	
18.09	SUDECAP	RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBEA E=2CM H=10CM	M	R\$	31,64	R\$	645,46	
18.09.13	SUDECAP	PRATELEIRA	M2	R\$	239,16	R\$	6.457,32	
21.04	SUDECAP	DE GRANITO CINZA CORUMBEA E=2CM EMBUTIDA PAREDE	M	R\$	24,04	R\$	528,88	
21.04.01	SUDECAP	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M2	R\$	30,37	R\$	-	
21.05	SUDECAP	PREMOLCADO DE CONCRETO C	M2	R\$	45,55	R\$	1.135,90	
21.05.01	SUDECAP	PASSEIOS	M	R\$	24,04	R\$	528,88	
21.05.03	SUDECAP	DE CONCRETO 15 MPa E=6CM . JNITA SECA 3M MANUAL	M2	R\$	30,37	R\$	-	
21.06	SUDECAP	CONCRETO >=20MPa USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	R\$	45,55	R\$	1.135,90	
21.06.01	SUDECAP	FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO	M3	R\$	69,60	R\$	1.090,81	
21.06.02	SUDECAP	BRITA	M3	R\$	113,89	R\$	-	
21.06.03	SUDECAP	AREIA	M3	R\$	113,89	R\$	-	
21.20	SUDECAP	CASCALHO	M3	R\$	113,89	R\$	-	
		ALAMBRADO	M3	R\$	113,89	R\$	-	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Quant.
21.20.01	SUDECAP	EM TUBO GALVANIZ. D N=240 3=2" ,TELA #2" E FIO 12	M2	R\$ 113,89		R\$		
21.25	SUDECAP	ESTRUTURA SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ARAME FARPADO				R\$		
21.25.01	SUDECAP	CANTONEIRA FERRO 1 1/2x3/16" COMP=1,1M C/CHUMBADOR	UN	R\$ 48,09		R\$		
21.25.02	SUDECAP	ARAME FARPADO ESTICADO E AMARRADO A CANTONEIRA	M	R\$ 1,77		R\$		
21.30		GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO				R\$		
21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOO-SIA	M2	R\$ 11,39		R\$		
43		SERVIÇOS TÉCNICOS						
43.01		TOPOGRAFIA						
43.01.03	SUDECAP	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA						
44		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	R\$ 11.388,60		R\$		
44.01		MAO DE OBRA						
44.01.02	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO	MES	R\$ 10.123,20	0,60	R\$ 6.073,92		
44.01.05	SUDECAP	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MES	R\$ 3.669,66	0,60	R\$ 2.201,80		0,40
44.01.06	SUDECAP	MESTRE DE OBRAS	MES	R\$ 5.061,60	0,60	R\$ 3.036,96		
44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	R\$ 5.061,60	3,00	R\$ 15.184,80		0,80
44.01.10	SUDECAP	APONTADOR	MES	R\$ 2.910,42	3,00	R\$ 8.731,26		
44.01.12	SUDECAP	SERVENTE	MES	R\$ 2.858,35	3,00	R\$ 8.575,05		
45		EQUIPAMENTOS						
45.01		VEÍCULOS						
45.01.01	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.3 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 2.038,56	3,00	R\$ 6.115,68		2,00
45.01.03	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 2.391,61	3,00	R\$ 7.174,83		2,00
45.02		COMBUSTÍVEIS						
45.02.01	SUDECAP	GASOLINA	L	R\$ 5,29	600,00	R\$ 3.174,00		400,00
45.02.02	SUDECAP	ETANOL	L	R\$ 3,25		R\$		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA - BAIRRO VILA APARECIDA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.
45.02.03	SUDECAP	O-EO DIESEL	L	R\$ 4,16		R\$	
TOTALIS ->						R\$ 834.413,75	
R\$ 102.950,33 (CENTO E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)							


Q

GMP Construções Eireli - Epp
Responsável Técnico/Contratada

CA

Carlos Henrique Reis Antunes - CREA-MG 99.192/D
Engenheiro Fisca

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA NO BAIRRO VILA APARECIDA -
LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1a MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA NO BAIRRO VILA APARECIDA -
LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA NO BAIRRO VILA APARECIDA -
LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Handwritten signature or mark.




Handwritten mark or signature.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA NO BAIRRO VILA APARECIDA -
LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



gmp




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA POLICLINICA NO BAIRRO VILA APARECIDA -
LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CÓDIGO		REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR DO CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		MEDICÃO REALIZADA NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
					Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
01		SUDECAP	INSTALAÇÃO DA OBRA															
01.03	SUDECAP		PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8x12CM		M ²	170,83	6,00	R\$ 1.024,98										
01.03.02	SUDECAP		PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP															
01.04			TAPUME PADRÃO SUDECAP (TIPO I, II E III)															
01.10			BANHEIRO QUÍMICO															
01.10.01	SUDECAP		DANIELINO GU VÍCIO 110x120x230CM COM MANUTENÇÃO		MES	65,270	2,00	R\$ 1.265,40										
01.29			ANDARME FACHADEIRO															
01.29.01	SUDECAP		ANDARME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METÁLICO		M ²	3,16	84,00	R\$ 265,44										
01.29.02	SUDECAP		GUARDA CORPO MADEIRA 15 CM P/ ANDARME FACHADEIRO		M ²	5,26												
01.29.03	SUDECAP		MONTAGEM DE ANDARME FACHADEIRO		M ²	1,65	84,00	R\$ 138,60										
01.29.04	SUDECAP		DESMONTAGEM DE ANDARME FACHADEIRO		M ²	1,77	84,00	R\$ 148,68										
01.30	SUDECAP		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDARME		M ²													
01.30.02	SUDECAP		ANDARME INTERNO P/ REVESTIMENTO DE ALVENARIA AL. ATÉ 3,5M		M ²	21,39												
01.30.03	SUDECAP		ANDARME INTERNO P/ REVESTIMENTO DE TETO		M ²	20,12												
02			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
02.07			REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA															
02.07.01	SUDECAP		REMOÇÃO DE PORTA AL. AL. AL.		M ²	21,39	1,68	R\$ 19,14										
02.09			DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE REBOCO		M ²													
02.09.01	SUDECAP		CERÂMICO, AZULEJO OU ADRILO HIDRÁULICO		M ²	1,97												
02.09.03	SUDECAP		DEMOLUÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO		M ²	3,92												
02.10			CIMENTAÇÃO OU CONTRAFISO DE ARGAMASSA		M ²	2,25												
02.10.01	SUDECAP		CERÂMICO OU ADRILO HIDRÁULICO		M ²	1,39												
02.10.05	SUDECAP		DE FERRA (MARMORE, GRANITO, ARCOSIA, SAOTON E ETC.)		M ²	20,25	169,40	R\$ 3.430,55										
02.10.07	SUDECAP		VINHICO		M ²	5,06												
02.10.09	SUDECAP		DE TRACO DE MADEIRA		M ²	21,51												
02.11			DEMOLUÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO		M ²													
02.11.01	SUDECAP		PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANJALMEITE		M ²	8,98	45,60	R\$ 865,49										
02.11.02	SUDECAP		PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMÁTICO		M ²	1,39												
02.14			DEMOLUÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO		M ²													
02.14.01	SUDECAP		DE ALVENARIA DE TÍOLOS E BLOCOS		M ³	22,25	84,00	R\$ 6.909,00										
02.15			REMOÇÃO DE MIO-FO															
02.15.01	SUDECAP		PRELIMINAR DE CONCRETO		M	6,33	30,40	R\$ 192,43										
02.15.02	SUDECAP		DE FERRA (IGNASSE, BASALTO ETC.)		M	21,51												
02.26			TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO															
02.26.01	SUDECAP		DIST. <= 500 M		M ³	25,18	16,80	R\$ 255,02										
02.26.02	SUDECAP		500 M < DIST. <= 100,0 M		M ³	20,25												

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRACA DO EDIFÍCIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PIC 196/2020 - PREGÃO PRE 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MEDIÇÃO Nº:

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21

VALOR ESTIMADO: R\$ 92.227,15

DATA: 01/04/2021

SALDO ATUAL: R\$ 22.680,22

C3/04/2021

PREFEITURA DE
MARIANA
GOIÁS

76,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA		BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO										PREFEITURA DE MARIA NA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA NA												BOLETIM MEDIÇÃO Nº:	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PISCA DO EDUARDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUNADO												PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21	
LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 057/2020 - PREGÃO Nº 057/2020												VALOR ESTIMADO: R\$ 92.227,15	
CONTRATO: ARP 148/2020												DATA: 01/04/2021	
CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO PERÍODO			R\$ 69.546,93	
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Valor Total	R\$ 22.680,22	
04.15.07*	SUDECAP	ALCO-CA-50/50	M3	R\$ 7,59	143,86	R\$ 1.051,89			184,10	R\$ 1.397,29	R\$ 1.397,29	R\$ 305,40	
04.19	SUDECAP	CONCRETO CICLOPICO - LANCADO EM FUNDAÇÃO E AFIRMO	M3	R\$ 29,04		R\$						R\$	
04.21	SUDECAP	13 B CCM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	R\$ 417,58		R\$						R\$	
04.21.20	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL DI. DI. LANCADO EM FUNDAÇÃO	M3	R\$ 417,58		R\$						R\$	
04.21.25	SUDECAP	FCR - 25 C NPA, BRITA CALCEA	M3	R\$ 417,58		R\$						R\$	
04.23	SUDECAP	CONCRETO US MADO DI. DI. LANCADO EM FUNDAÇÃO	M3	R\$ 254,31		R\$						R\$	
04.23.20	SUDECAP	FCR - 20 C NPA, BRITA CALCEA	M3	R\$ 254,31	6,19	R\$ 2.153,28			8,10	R\$ 2.865,21	R\$ 2.865,21	R\$ 676,73	
04.23.25	SUDECAP	FCR - 25 C NPA, BRITA CALCEA	M3	R\$ 254,31		R\$						R\$	
04.27	SUDECAP	CONCRETO US MADO BOMBADO LANCADO EM FUNDAÇÃO	M3	R\$ 366,97		R\$						R\$	
04.30	SUDECAP	FCR - 20 C NPA, BRITA CALCEA	M3	R\$ 254,31		R\$						R\$	
04.30.13	SUDECAP	FCR - 20 C NPA, BRITA CALCEA	M3	R\$ 254,31		R\$						R\$	
05	SUDECAP	BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (APATA)	M3	R\$ 480,85	3,60	R\$ 1.731,06						R\$ 1.731,06	
05.01	SUDECAP	ENCOLOCAMENTO COM PEDRA DE MAO	M3	R\$ 480,85		R\$						R\$	
05.01.01	SUDECAP	LOCADA	M3	R\$ 201,23		R\$						R\$	
05.01.02	SUDECAP	ALCO-CA-50/50	M3	R\$ 208,79		R\$						R\$	
05.03	SUDECAP	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO	M3	R\$ 404,93		R\$						R\$	
05.03.01	SUDECAP	TRACO 13,5 F-ORNEC. E LANCAMENTO SOBRE ENCOLOCAMENTO	M3	R\$ 226,54		R\$						R\$	
05.09	SUDECAP	FORNHEIMENTO ELANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE	M3	R\$ 75,92		R\$						R\$	
05.09.01	SUDECAP	CACALHO (CON-ADERSAMENTO H DIAL LICO)	M3	R\$ 13,89		R\$						R\$	
05.09.02	SUDECAP	BRITA	M3	R\$ 226,54		R\$						R\$	
05.09.03	SUDECAP	AREIA (COM ADERSAMENTO H DIAL LICO)	M3	R\$ 75,92		R\$						R\$	
05.11	SUDECAP	MANTA DRENANTE GEOTEXTIL	M2	R\$ 3,80		R\$						R\$	
05.11.01	SUDECAP	MANTA GEOTEXTIL - 183 G/M2 - RES TRACAO >= 9 KN/V	M2	R\$ 3,80		R\$						R\$	
05.11.03	SUDECAP	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES TRACAO >= 15 KN/V	M2	R\$ 5,06		R\$						R\$	
05.12	SUDECAP	DRENO BARRACAN	M2	R\$ 5,06		R\$						R\$	
05.12.01	SUDECAP	D= 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M	M2	R\$ 5,06	14,00	R\$ 70,84			14,00	R\$ 70,84	R\$ 70,84	R\$	
06	SUDECAP	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	M2	R\$ 56,94		R\$						R\$	
06.01	SUDECAP	FORMA ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA	M2	R\$ 56,94	35,08	R\$ 1.957,46			51,12	R\$ 2.910,77	R\$ 2.910,77	R\$ 913,32	
06.01.05	SUDECAP	DE COMPLETADO RES MADO ESPESSURA >= 12MM	M2	R\$ 56,94		R\$						R\$	
06.03	SUDECAP	ARVAÇÃO INCLORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA	M3	R\$ 7,59	221,81	R\$ 1.682,53			275,38	R\$ 2.090,10	R\$ 2.090,10	R\$ 406,57	
06.03.07*	SUDECAP	ALCO-CA-50/50	M3	R\$ 7,59		R\$						R\$	
06.04	SUDECAP	TELA SOLDAÇA	M3	R\$ 7,59		R\$						R\$	
06.04.01	SUDECAP	FORNHEIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-32	M3	R\$ 7,59		R\$						R\$	
06.04.02	SUDECAP	FORNHEIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-38	M3	R\$ 8,86	169,40	R\$ 1.500,88						R\$ 1.500,88	
06.04.03	SUDECAP	FORNHEIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-36	M3	R\$ 8,86		R\$						R\$	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE OBRAS E GESTÃO URBANA
Cidade de MARIANA

BOLETIM N.º EDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/21 A 31/03/21
VALOR ESTIMADO: R\$ 92.227,15
DATA: 01/04/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIFÍCIO DO EXTERIO DO BARRACÃO DO BARRACÃO
LICITAÇÃO: PRC 156/2020 - PREGÃO PRC 057/2020
CONTRATO: ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			R\$ C.000			MÉDIO			R\$ 65.546,93			R\$ 22.680,22		
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Valor Total
06.05	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 455,54		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
06.07	SUDECAP	CONCRETO USINADO B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 430,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
06.07.20	SUDECAP	CONCRETO USINADO B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 430,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
06.07.25	SUDECAP	CONCRETO USINADO B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 430,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
06.09	SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBADO LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 430,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
06.09.20	SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBADO LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 430,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
06.09.25	SUDECAP	CONCRETO USINADO BOMBADO LANÇADO EM ESTRUTURA	1-3	R\$ 430,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.03	SUDECAP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO)	1-2	R\$ 35,43		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.03.03	SUDECAP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO)	1-2	R\$ 35,43		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.03.05	SUDECAP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO)	1-2	R\$ 35,43		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.03.07	SUDECAP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO)	1-2	R\$ 35,43		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05.03	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05.05	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05.07	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05.13	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05.15	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
07.05.17	SUDECAP	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	1-2	R\$ 48,09		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INTERIO E GAS															
10.03	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES	M	R\$ 5,06		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.03.01	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES	M	R\$ 5,06		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.03.02	SUDECAP	TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES	M	R\$ 5,06		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18		CONEXÕES															
10.18.01	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.02	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.03	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.04	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.05	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.06	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.07	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.18.08	SUDECAP	CONEXÕES	UN	R\$ 11,39		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.20		REGISTRO DE PRESSÃO															
10.20.11	SUDECAP	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	R\$ 25,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.20.12	SUDECAP	REGISTRO DE PRESSÃO	UN	R\$ 25,24		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22		REGISTRO DE GAVETA															
10.22.01	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.02	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.03	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.04	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.05	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.06	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.07	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.08	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.09	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.10	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.11	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.12	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.13	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.14	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.15	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.16	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.17	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.18	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.19	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.20	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.21	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.22	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.23	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.24	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.25	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.26	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.27	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.28	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.29	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.30	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.31	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.32	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.33	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.34	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.35	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.36	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.37	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.38	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.39	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.40	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.41	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.42	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.43	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.44	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.45	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.46	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.47	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.48	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.49	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.50	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.51	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.52	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		
10.22.53	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA	UN	R\$ 45,02		R\$		R\$		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$		</

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21
VALOR ESTIMADO: R\$ 92.227,15
DATA: 01/04/2021
SALDO ATUAL: R\$ 22.680,22

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRACA DO ED. Nº 34 DO NC DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PFG 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				R\$ C.00				MEDIÇÃO				SALDO DO CONTRATO			
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	ACUMULADO ANTERIORE		Valor Total	REALIZADO NO PERÍODO		Quant.	Valor Total	Valor Total	Quant.		Valor Total	Valor Total
							Quant.	Valor Total		Quant.	Valor Total							
10.22.03	S. JDECAP	REGISTRO GAVELADO BRUTO 1510-B 1" FÁBRIMAR, EQUIVALENTE	UN	R\$ 42,29		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
10.24		TORNEIRA																
10.24.17	S. JDECAP	DE 1/2" Ø 1128-MY D-3/4" FÁBRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 37,96	3,00	R\$ 113,88			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
10.24.20	S. JDECAP	TORNEIRA DE PRESSÃO PRESNATIK BENEFIT OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 248,02		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		113,88
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA																
11.02		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGRETEX/EQUIVALENTE																
11.02.04	S. JDECAP	D= 25MM (3/4")	M	R\$ 4,43	15,00	R\$ 66,45			R\$			15,00	R\$ 66,45					
11.02.05	S. JDECAP	D= 32MM (1")	M	R\$ 9,36	65,00	R\$ 608,40			R\$			65,00	R\$ 608,40					
11.23		ISO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENO 750V																
11.23.04	S. JDECAP	COND. JTOR II 1,5 MM2	M	R\$ 1,27		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.23.05	S. JDECAP	COND. JTOR II 2,5 MM2	M	R\$ 1,77		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.23.06	S. JDECAP	COND. JTOR II 4,0 MM2	M	R\$ 2,53		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.23.07	S. JDECAP	COND. JTOR II 6,0 MM2	M	R\$ 4,30		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.23.08	S. JDECAP	COND. JTOR II 10,0 MM2	M	R\$ 5,06		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.24		CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO																
11.24.04	S. JDECAP	II 1,5 MM2, ISO. AMENTO 750V	M	R\$ 1,27		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.24.05	S. JDECAP	II 2,5 MM2, ISO. AMENTO 750V	M	R\$ 1,77		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.24.06	S. JDECAP	II 4,0 MM2, ISO. AMENTO 750V	M	R\$ 3,04	300,00	R\$ 912,00			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
11.24.07	S. JDECAP	II 6,0 MM2, ISO. AMENTO 750V	M	R\$ 3,80		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
13.70		PADRÃO GRUPO ESCOLAR																
13.70.39	S. JDECAP	PFE- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FELS. 1,6X2,1 IV	UN	R\$ 1.518,48	1,00	R\$ 1.518,48			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
13.70.43	S. JDECAP	PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2FELS. 1,6X2,1 -A	UN	R\$ 1.518,48		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
13.70.62	S. JDECAP	PF2- PORTA DE ABRIR DE FERRO E TELA 1 FLO. BIC. 25M4	UN	R\$ 16,35		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
14		REVESTIMENTOS																
14.05		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA																
14.05.05	S. JDECAP	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIL/AREIA, A CIL/HER	M2	R\$ 5,06	255,36	R\$ 1.292,22			R\$			255,36	R\$ 1.292,22					
14.05.21	S. JDECAP	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 20,25		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
14.05.31	S. JDECAP	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 22,78	84,00	R\$ 1.913,52			R\$			84,00	R\$ 1.913,52					
14.05.61	S. JDECAP	REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7	M2	R\$ 16,45		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
15.08		PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA																
15.08.02	S. JDECAP	E= 3,0 CM	M2	R\$ 34,17	8,00	R\$ 273,36			R\$			8,00	R\$ 273,36					
15.20		PISO DE PEDRA EM PLACAS																
15.20.05	S. JDECAP	ARDOZIA 40 X 40 CM	M2	R\$ 46,82		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		
15.35		PISO DE CONCRETO (PATIO)																
15.35.28	S. JDECAP	CONCRETO 20-20MPA USINADO E-BOM MECANIZ. (RUC) TELA E POLIURETANO	M2	R\$ 46,82	169,40	R\$ 7.931,31			R\$			169,40	R\$ 7.931,31					
15.46		RODAPE DE PEDRA																
15.46.08	S. JDECAP	MARMORE BRANCO, H= 7 CM	M	R\$ 27,84		R\$			R\$			0,00	R\$		0,00	R\$		

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

PERFUMAGE
MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIFÍCIO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIDA		MEDIDA TOTAL	R\$ 69.546,93	R\$ 69.546,93	SALDO ATUAL	R\$ 22.680,22
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	REALIZADO NO PERÍODO						
									Quant.	Valor Total					
17.09	SUDECAP	PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE TUNDO SELADOR ACRILICO													
17.09.16	SUDECAP	EXCL. EMASSAMENTO C/ SELADOR ACRILICO 50% VERNIZ 2-EPOL	m2	11,39	84,00	R\$	956,76		R\$	84,00	R\$	956,76	84,00	R\$	556,76
17.15	SUDECAP	PINTURA ACRILICA													
17.15.07	SUDECAP	FOSCA, C/ MASSA ACRILICA EM REBOCO C/ FLO. HOD. PREPARAD	m2	20,25		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
17.25	SUDECAP	PINTURA ESMALTE SINTETICO													
17.25.35	SUDECAP	ACEITIVADO C/ FUNDO ANTI-OXIDANTE EM SUPERF. LATEX ALICA	m2	20,25	21,36	R\$	452,54		R\$	21,36	R\$	506,19	27,96	R\$	506,19
17.30	SUDECAP	PINTURA EPOXI													
17.30.01	SUDECAP	PINTURA EPOXI A 2 DEMAS	m2	21,51		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
21	SUDECAP	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
21.03	SUDECAP	MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP													
21.03.03	SUDECAP	MEIO FIO CONCRETO FCK=30MPa TIPO A 12X16,7X35CM	m	20,25	10,40	R\$	210,60	10,40	R\$	210,60	R\$	210,60	10,40	R\$	210,60
21.04	SUDECAP	REMOÇÃO E REASENTAMENTO DE MEIO-FIO													
21.04.01	SUDECAP	PREFABRICADO DE CONCRETO	m	24,04		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
21.05	SUDECAP	PASEIOS													
21.05.01	SUDECAP	DE C/ CONCRETO 15 MPa E-BCM JUNTA SECA 3M (MAHUZ)	m2	30,37		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
21.05.03	SUDECAP	CONCRETO 20 MPa LUSADO E-BCM MECANIZ. (MCL 30LA)	m2	45,55	45,60	R\$	2.077,38		R\$	45,60	R\$	2.077,38	45,60	R\$	2.077,38
21.30	SUDECAP	GRAMADO, INCLUSIVE PLANTIO													
21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - VILDO ZOYSIA	m2	11,39	12,48	R\$	142,15		R\$	12,48	R\$	142,15	12,48	R\$	142,15
43	SUDECAP	SERVIÇOS TÉCNICOS													
43.01	SUDECAP	TOPOGRAFIA													
43.01.03	SUDECAP	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	m2	11.588,60		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
44	SUDECAP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
44.01	SUDECAP	MÃO DE OBRA													
44.01.02	SUDECAP	ENFERMEIRO INTERMEDIÁRIO	m2	10.223,20	0,40	R\$	4.049,28		R\$	0,40	R\$	4.049,28	0,40	R\$	4.049,28
44.01.05	SUDECAP	TÉCNICO DE SÍTIOS	m2	3.569,66	0,40	R\$	1.467,86		R\$	0,40	R\$	1.467,86	0,40	R\$	1.467,86
44.01.06	SUDECAP	MESTRE DE OBRAS	m2	5.261,60	0,40	R\$	2.024,64		R\$	0,40	R\$	2.024,64	0,40	R\$	2.024,64
44.01.07	SUDECAP	ENFERMEIRO	m2	5.261,60	2,00	R\$	10.523,20		R\$	2,00	R\$	10.523,20	2,00	R\$	10.523,20
44.01.09	SUDECAP	ALUMINÁRIO	m2	3.543,12		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
44.01.10	SUDECAP	APORTADOR	m2	2.910,42	2,00	R\$	5.820,84		R\$	2,00	R\$	5.820,84	2,00	R\$	5.820,84
44.01.12	SUDECAP	SECAENTE													
45	SUDECAP	EQUIPAMENTOS													
45.01	SUDECAP	VEÍCULOS													
45.01.01	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO P/ FURAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM CONSUMTIVEL	m2	2.738,56		R\$	-		R\$	-	0,00	R\$	0,00	R\$	-
45.01.03	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAP LEVE C/ SEGUR. SEM COMBUST. E EL	m2	2.391,61	2,00	R\$	4.783,22		R\$	2,00	R\$	4.783,22	2,00	R\$	4.783,22
45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 0 PORTAS E " LIGARES " / SEGURO SIM CONSUMTIVEL	m2	3.960,50	2,00	R\$	7.921,00		R\$	2,00	R\$	7.921,00	2,00	R\$	7.921,00
45.02	SUDECAP	COMBUSTÍVEIS													



2



RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS
MEDIÇÃO
GMP CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP

DADOS DOS SERVIÇOS
Projeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO DE MARIANA
Contrato Administrativo: 148/2020
Licitação Nº : PREGÃO PRESENCIAL Nº 196/2020 - PRC Nº 057/2020

DADOS DA MEDIÇÃO
2ª Medição

MEMÓRIAS DE CÁLCULOS

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA					
		BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BUENOS AIRES							
LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020							
CONTRATO : ARP 148/2020							
CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.
01		INSTALAÇÃO DA OBRA					
01.03	SUDECAP	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM					
01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP	M2	R\$ 170,83	6,30	R\$ 1.024,98	
01.10		BANHEIRO QUÍMICO					
01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230CM COM MANUTENÇÃO	MES	R\$ 632,70	2,00	R\$ 1.265,40	2,00
01.29		ANDAIME FACHADEIRO					
01.29.01	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORNO METALICO	M2MES	R\$ 3,16	84,00	R\$ 265,44	28*3*1
01.29.02	SUDECAP	GUARDA CORPO MADEIRA L= 25 CM P, ANDAIME FACHADEIRO	M2	R\$ 5,06		R\$ -	
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	R\$ 1,65	84,00	R\$ 138,60	28*3
01.29.04	SUDECAP	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	R\$ 1,77	84,00	R\$ 148,68	28*3
02.07		REMOÇÃO DE ESQUADRIA METALICA					
02.07.01	SUDECAP	DE PORTA OU JANELA	M2	R\$ 11,39	1,58	R\$ 19,14	C.8*2,1
02.09		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO					
02.09.01	SUDECAP	DE REBOCO	M2	R\$ 1,97		R\$ -	
02.09.03	SUDECAP	CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO	M2	R\$ 13,92		R\$ -	
02.10		DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO					
02.10.01	SUDECAP	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	R\$ 2,25		R\$ -	
02.10.03	SUDECAP	CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO	M2	R\$ 11,39		R\$ -	
02.10.05	SUDECAP	DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOMÉ, ETC)	M2	R\$ 20,25	165,40	R\$ 3.430,35	(10,7-1,4)/2)*28
02.10.07	SUDECAP	VINILICO	M2	R\$ 5,06		R\$ -	
02.10.09	SUDECAP	DE TACO DE MADEIRA	M2	R\$ 21,51		R\$ -	
02.11		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO					
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	R\$ 18,98	45,60	R\$ 865,49	(30,4*1,5)
02.14		DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO					





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRG 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020

CONTRATO : ARP 146/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
02.14.01	SUDECAP	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	R\$ 82,25	84,00	R\$ 6.909,00	(28*3)	
02.15		REMOÇÃO DE MEIO-FIO						
02.15.01	SUDECAP	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	R\$ 6,33	30,40	R\$ 192,43	30,40	
02.26		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO						
02.26.01	SUDECAP	DMT <= 50,0 M	M3	R\$ 15,18	16,80	R\$ 255,02	(28*3)*0,2*1,3	
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	R\$ 20,25		R\$ -		
02.29		TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 156,91	4,20	R\$ 627,64	4,00	
03.05		ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA						
03.05.01	SUDECAP	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	R\$ 5,06		R\$ -		
03.05.02	SUDECAP	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	R\$ 5,31	33,88	R\$ 179,90	((10,7+1,4)/2)*28*0,2	
03.07		ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA						
03.07.02	SUDECAP	COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO A AR COM PRIMIDO	M3	R\$ 101,23		R\$ -		
03.12		CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO						
03.12.01	SUDECAP	MANUA.	M3	R\$ 15,18		R\$ -		
03.12.03	SUDECAP	MECANICA	M3	R\$ 1,27		R\$ -		
03.13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA						
03.13.01	SUDECAP	DMT <= 1 KM	M3	R\$ 1,90		R\$ -		
03.13.02	SUDECAP	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	R\$ 3,80		R\$ -		
03.13.03	SUDECAP	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	R\$ 1,27		R\$ -	((10,7+1,4)/2)*28*0,2*1,3	
03.13.04	SUDECAP	DMT > 5 KM	M3KM	R\$ 1,27	338,80	R\$ 430,28		
03.15		ATERRO COMPACTADO						
03.15.01	SUDECAP	COM ROLO VIBRATORIO	M3	R\$ 3,80		R\$ -		
03.15.02	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M3	R\$ 15,18	33,88	R\$ 514,30	((10,7+1,4)/2)*28*0,2	

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA					
BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO							
LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020							
CONTRATO : ARP 148/2020							
CÓDIGO	REF.	D'SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	
03.15.03	SUDECAP	MANUAL, COM SOQUE E	M3	R\$	36,70		
03.17		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS					
03.17.01	SUDECAP	H <= 1,5 M	M3	R\$	41,76	C.48	
03.17.02	SUDECAP	1.5 M < H <= 3,0 M	M3	R\$	50,62		23,04
03.17.03	SUDECAP	3,0 M < H <= 5,0 M	M3	R\$	63,27		
03.25		TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA					
03.25.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$	151,85	2,00	
04		FUNDAÇÕES					2,00
04.03	SUDECAP	ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL					
04.03.14	SUDECAP	PERFURAÇÃO E CONCRETO 1:3 6 D= 30 CM	M	R\$	60,74		
04.04		ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO					
04.04.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	R\$	759,24	1,00	
04.04.02	SUDECAP	PERFURAÇÃO D= 30 CM	M	R\$	12,65	25,00	1,00
04.13		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO					25,00
04.13.04	SUDECAP	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	R\$	50,62	19,40	
04.13.14	SUDECAP	DE COMPENSADO RES MADO ESPESURA MINIMA >= 12MM	M2	R\$	50,62		28,00
04.15		ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO					
04.15.07*	SUDECAP	AÇO CA-50/60	KG	R\$	7,59	143,86	
04.19		CONCRETO CICLOPICO -LANÇADO EM FUNDAÇÃO E ARRIMO					84,10
04.19.13	SUDECAP	1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	R\$	291,04		
04.21		CONCRETO CONVENCIONA - B1, B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO					
04.21.20	SUDECAP	FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	R\$	417,58		
04.21.25	SUDECAP	FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	R\$	477,06		
04.23		CONCRETO USINADO B1, B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO					





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

licitação: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
04.23.20	SUDECAP	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	R\$ 354,31		R\$ -		
04.23.25	SUDECAP	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	R\$ 354,31	6,19	R\$ 2.193,18	8,10	
04.27		CONCRETO USINADO BOMBEADO LAÇADO EM FUNDAÇÃO						
04.27.20	SUDECAP	FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	R\$ 366,97		R\$ -		
04.30		BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)						
04.30.13	SUDECAP	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPa)	M3	R\$ 480,85	3,60	R\$ 1.731,06		
05		GALERIA CELULAR E/CU CONTENÇÕES						
05.12		DRENO BARBACAN						
05.12.01	SUDECAP	D= 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M*	UN	R\$ 5,06	14,00	R\$ 70,84	14,00	
05.12.02	SUDECAP	D= 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M*	UN	R\$ 7,59		R\$ -		
05.12.03	SUDECAP	D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M*	UN	R\$ 7,59		R\$ -		
06		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA						
06.01		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA - ESTRUTURA						
06.01.05	SUDECAP	DE COMPENSADO RES NADO ESPESSURA >= 12MM	M2	R\$ 56,94	35,08	R\$ 1.997,46	(0,2+C,3)*2*3*10+(28*0,2*0,2)+((0,3+0,3-0,2)*2,5*10)	
06.03		ARMAÇÃO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA						
06.03.07*	SUDECAP	AÇO CA-50/60	KG	R\$ 7,59	227,81	R\$ 1.683,53	(4*3*10*0,617)+((0,17+0,27+0,05)*2*20*0*0*0,154)+(28*4*0,617)-((C,17+0,27+0,05)*2*140*0,154)+((2,5*4)*10*0,617 +((0,17+0,17+0,05)*2*16*10*0,154)	
06.04		TELA SOLDADA						
06.04.01	SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	KG	R\$ 7,59		R\$ -		
06.04.02	SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138	KG	R\$ 8,86	169,40	R\$ 1.500,88		
06.04.03	SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-196	KG	R\$ 8,86		R\$ -		
06.05		CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LAÇADO EM ESTRUTURA						



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMAGO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
06.05.20	SUDECAP	FCK >= 20,0 MPa	M3	R\$ 455,54		R\$ -		
06.07		CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA						
06.07.20	SUDECAP	FCK >= 20,0 MPa	M3	R\$ 430,24		R\$ -		
06.07.25	SUDECAP	FCK >= 25,0 MPa	M3	R\$ 417,58		R\$ -		
06.09		CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA						
06.09.20	SUDECAP	FCK >= 20,0 MPa	M3	R\$ 417,58		R\$ -		
06.09.25	SUDECAP	FCK >= 25,0 MPa	M3	R\$ 430,24	2,4	R\$ 920,71		((0,2*0,3+3*10)+(0,2*0,3*2,5*10)+(0,2*0,2*28)
07.03		ALVENARIA DE TUIOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)						
07.03.03	SUDECAP	E= 10 CM, A REVESTIR	M2	R\$ 35,43		R\$ -		
07.03.05	SUDECAP	E= 15 CM, A REVESTIR	M2	R\$ 48,09		R\$ -		
07.03.07	SUDECAP	E= 20 CM, A REVESTIR	M2	R\$ 56,94	85,68	R\$ 4.878,62	28*2,8	
07.05		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO						
07.05.03	SUDECAP	E= 10 CM, A REVESTIR, VEDACAO	M2	R\$ 41,76		R\$ -		
07.05.05	SUDECAP	E= 15 CM, A REVESTIR, VEDACAO	M2	R\$ 41,76		R\$ -		
07.05.07	SUDECAP	E= 20 CM, A REVESTIR, VEDACAO	M2	R\$ 56,94	4,20	R\$ 239,15	2*2,1	
10		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS						
10.03		TUBO PVC AGUA SOLIDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES						
10.03.01	SUDECAP	D= 20 MM (1/2")	M	R\$ 5,06		R\$ -		
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 5,06	36,00	R\$ 182,16		
10.18		CONEXÕES						
10.18.01	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P' CX.C'AGUA D= 1/2"	UN	R\$ 11,39		R\$ -		
10.18.02	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P' CX.C'AGUA D= 3/4"	UN	R\$ 15,18	4,00	R\$ 60,72		
10.18.03	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P' CX.C'AGUA D= 1"	UN	R\$ 20,25		R\$ -		
10.18.04	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P' CX.C'AGUA D= 1 1/4"	UN	R\$ 18,98		R\$ -		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020

CONTRATO: ARP 146/2020

CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.
10.18.05	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ 1" X D'ÁGUA D=1 1/2"	UN	R\$ 20,25		R\$ -	
10.18.06	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ 1" X D'ÁGUA D= 2"	UN	R\$ 30,37		R\$ -	
10.18.08	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ 1" X D'ÁGUA D=2 1/2"	UN	R\$ 225,24		R\$ -	
10.20		REGISTRO DE PRESSAO					
10.20.11	SUDECAP	COM CANOPLA DL-1416 D= 1 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 56,94		R\$ -	
10.20.12	SUDECAP	COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 46,82		R\$ -	
10.22		REGISTRO DE GAVETA					
10.22.01	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRUTO 5/8-B 1/2" FABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$ 43,02		R\$ -	
10.22.02	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRUTO 5/8-B 3/4" FABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$ 30,37	1 00	R\$ 30,37	
10.22.03	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRUTO 5/8-B 1" FABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$ 44,29		R\$ -	
10.24		TORNEIRA					
10.24.17	SUDECAP	DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 37,96	3 00	R\$ 113,88	
10.24.20	SUDECAP	TORNEIRA DE PRESSAO PRESIMATIC BENEF T OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 248,02		R\$ -	
10.24.57	SUDECAP	TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 56,94		R\$ -	
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA					
11.02		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREPLEX/EQUIVALENTE					
11.02.04	SUDECAP	D= 25MM (3/4")	M	R\$ 4,43	15,00	R\$ 66,45	15,00
11.02.05	SUDECAP	D= 32MM (1")	M	R\$ 9,36	65,00	R\$ 608,40	65,00
11.23		FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENO 750V					
11.23.04	SUDECAP	CONDUTOR # 1,5 MM2	M	R\$ 1,27		R\$ -	
11.23.05	SUDECAP	CONDUTOR # 2,5 MM2	M	R\$ 1,77		R\$ -	
11.23.06	SUDECAP	CONDUTOR # 4,0 MM2	M	R\$ 2,53		R\$ -	
11.23.07	SUDECAP	CONDUTOR # 6,0 MM2	M	R\$ 4,30		R\$ -	400,00
11.23.08	SUDECAP	CONDUTOR # 10,0 MM2	M	R\$ 5,06		R\$ -	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
11.24		CABO FLEXÍVEL NÃO FALOGÊNICO						
11.24.04	SUDECAP	# 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 1,27		R\$ -		
11.24.05	SUDECAP	# 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 1,77		R\$ -		
11.24.06	SUDECAP	# 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 3,04	300,00	R\$ 912,00		
13.70		PADRAO GRUPO ESCOLAR						
13.70.39	SUDECAP	PF6- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,6X2,1 M	UN	R\$ 1.518,48	1,00	R\$ 1.518,48		
13.70.43	SUDECAP	PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,5X2,1 M	UN	R\$ 1.518,48		R\$ -		
13.70.62	SUDECAP	PT2- PORTA DE ABRIR DE FERRO E TELA 1 FLO,6X1,25M	UN	R\$ 316,35		R\$ -		
14		REVESTIMENTOS						
14.05		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA						
14.05.05	SUDECAP	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	R\$ 5,06	255,36	R\$ 1.282,12		(28*3)+(28*6)+(0,8*2,1*2)
14.05.21	SUDECAP	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:5 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 20,25		R\$ -		
14.05.31	SUDECAP	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 22,78	84,00	R\$ 1.913,52		(28*3)
14.05.61	SUDECAP	REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7	M2	R\$ 16,45		R\$ -		
15.08		PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA						
15.08.02	SUDECAP	E= 3,0 CM	M2	R\$ 34,17	8,00	R\$ 273,36		2*4
15.17		PISO CERAMICO						
15.17.20	SUDECAP	PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 45,55		R\$ -		
15.17.22	SUDECAP	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 60,74		R\$ -		
15.20		PISO DE PEDRA EM PLACAS						
15.20.05	SUDECAP	ARDOSIA 40 X 40 CM	M2	R\$ 46,82		R\$ -		
15.35		PISO DE CONCRETO (PATIO)						
15.35.28	SUDECAP	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INC...TELA E PCLIMENTO)	M2	R\$ 46,82	169,40	R\$ 7.931,31		((10,7+1,4)/2)*28

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRG 057/2020

CONTRATO : ARP 146/2020

CÓDIGO	REF	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
17.09		PINTURA LATEX PVA INC. USIVE FUNDO SELADOR ACRILICO						
17.09.16	SUDECAP	EXCL. EMASSAMENTO C/SELADOR ACR. E 50% VERNIZ ACRIL	M2	R\$ 11,39	84,00	R\$ 956,76		
17.15		PINTURA ACRILICA						
17.15.07	SUDECAP	FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/FUNDO PREPARAD	M2	R\$ 20,25		R\$	(28*3)	
17.25		PINTURA ESMALTE SINTETICO						
17.25.35	SUDECAP	ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUPERF. METALICA	M2	R\$ 20,25	21,36	R\$ 432,54		
21		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
21.03	SUDECAP	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP						
21.03.03	SUDECAP	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA T=20 A (12X16,7X35)CM	M	R\$ 20,25	10,40	R\$ 210,60	10,40	
21.04		REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO						
21.04.01	SUDECAP	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	R\$ 24,04		R\$		
21.05		PASSEIOS						
21.05.01	SUDECAP	DE CONCRETO 15 MPa E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	R\$ 30,37		R\$		
21.05.03	SUDECAP	CONCRETO >=20MPa JGINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	R\$ 45,55	45,60	R\$ 2.077,08		
21.30		GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO						
21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZCYSLA	M2	R\$ 11,39	12,48	R\$ 142,15	10,4*1,2	
43		SERVIÇOS TÉCNICOS						
43.01		TOPOGRAFIA						
43.01.03	SUDECAP	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	R\$ 11.388,60		R\$		
44		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
44.01		MAO DE OBRA						
44.01.02	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMED. ARIC	MES	R\$ 10.123,20	0,40	R\$ 4.049,28	0,30	
44.01.05	SUDECAP	TECNICO DE SEGURANCA	MES	R\$ 3.669,66	0,40	R\$ 1.467,86		
44.01.06	SUDECAP	MESTRE DE OBRAS	MES	R\$ 5.061,60	0,40	R\$ 2.024,64		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO PRC 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	R\$ 5.061,60	2,00	R\$ 10.123,20	0,50	
44.01.09	SUDECAP	ALMOXARIFE	MES	R\$ 3.543,12		R\$ -		
44.01.10	SUDECAP	APONTADOR	MES	R\$ 2.910,42	2,00	R\$ 5.820,84		
44.01.12	SUDECAP	SERVEANTE	MES	R\$ 2.858,35		R\$ -		
45		EQUIPAMENTOS						
45.01		VEICULOS						
45.01.01	SUDECAP	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	R\$ 2.038,56		R\$ -		
45.01.03	SUDECAP	LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAP LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	R\$ 2.391,61	2,00	R\$ 4.783,22	2,00	
45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEICULO UTILITARIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	R\$ 3.960,50	2,00	R\$ 7.921,00	2,00	
45.02		COMBUSTÍVEIS						
45.02.01	SUDECAP	GASOLINA	L	R\$ 5,29	200,00	R\$ 1.058,00	200,00	
45.02.02	SUDECAP	ETANOL	L	R\$ 3,25		R\$ -		
45.02.03	SUDECAP	OLEO DIESEL	L	R\$ 4,16	300,00	R\$ 1.248,00	300,00	
R\$ 69.546,93 (SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)						TOTALS -> R\$ 92.173,18		

GMP Construções Eireli - EPP
Responsável Técnico/Contratada





Carlos Henrique Reis Antunes - CREA-MG 99.192/D
Engenheiro Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO - LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1a MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Handwritten signature and initials.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO - LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]







PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO EDIRALDO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO - LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/02/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO



PREFEITURA DE

MARIA NA

DE MÃOS DADAS COM A R.S.S.A. CENITRE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BURRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 156/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/21 A 31/03/21

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.715.647,89

DATA: 01/04/2021

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				R\$ 0,00		ESTA		MÉDIO		R\$ 120.906,53		R\$ 120.906,53		R\$ 1.594.741,36	
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
02.29.01	SUDECAP	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA	VG	R\$	156,51	R\$	5,00	R\$	784,55									
02.31.01	SUDECAP	SUP. ANV-CHE PEQ. PORTE (ATE 3M) INCLUS. CORTE LENHA	UN	R\$	113,89	R\$		R\$										
02.31.02	SUDECAP	SUPRESSÃO ANVORE MÍDIO PORTE INCLUS. CORTE E LINHA	UN	R\$	113,89	R\$	20,00	R\$	2.277,80									
02.31.03	SUDECAP	SUPRESSÃO ANVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE E LINHA	UN	R\$	278,29	R\$	5,00	R\$	1.391,95									
03.01.01	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	R\$	1,27	R\$		R\$										
03.01.02	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	R\$	0,44	R\$	135,04	R\$	5.577,06									
03.01.03	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	R\$	0,51	R\$		R\$										
03.01.05	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO	M2	R\$	0,35	R\$		R\$										
03.03.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M	M3	R\$	3,15	R\$	2.500,00	R\$	7.900,00									
03.03.02	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M	M3	R\$	5,05	R\$		R\$										
03.05.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	M3	R\$	5,05	R\$		R\$										
03.05.02	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	M3	R\$	5,31	R\$	2.000,00	R\$	10.620,00									
03.07.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	R\$	101,23	R\$	1.000,00	R\$	101.230,00									
03.07.02	SUDECAP	ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	R\$	15,18	R\$	1.000,00	R\$	15.180,00									
03.12.01	SUDECAP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	R\$	1,27	R\$		R\$										
03.12.03	SUDECAP	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	R\$	1,97	R\$		R\$										
03.13.01	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	R\$	3,89	R\$	814,28	R\$	3.694,25									
03.13.02	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	R\$	1,27	R\$		R\$										
03.13.03	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	R\$	1,27	R\$		R\$										
03.13.04	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	R\$	1,27	R\$		R\$										
03.15.01	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO	M3	R\$	3,89	R\$		R\$										
03.15.02	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO	M3	R\$	15,18	R\$	1384,28	R\$	21.113,32									
03.15.03	SUDECAP	ATERRO COMPACTADO	M3	R\$	36,73	R\$		R\$										
03.19.01	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHONES	M3	R\$	3,89	R\$	3.000,00	R\$	11.400,00									
03.19.02	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHONES	M3	R\$	3,89	R\$	3.000,00	R\$	11.400,00									
03.19.03	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHONES	M3	R\$	5,05	R\$	3.000,00	R\$	15.180,00									
03.19.04	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHONES	M3	R\$	5,05	R\$	2.000,00	R\$	10.120,00									

Handwritten signatures and initials.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO
 LICITAÇÃO: PRC 186/2020 - PREGÃO Nº 057/2020
 CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21
 VALOR ESTIMADO: R\$ 2.715.647,89
 DATA: 01/04/2021

CÓDIGO		REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTADO MEDICIONADO		R\$ 120.906,53		MÉDIO DO TOTAL		R\$ 220.906,53		SALDO DO CONTRATO		
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
03.20																					
03.20.01	SUDECAP	MECAN. CA. COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAM. 3+1	M3	R\$	3.000,00	R\$	15.180,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		3000,00	R\$	15.180,00			
03.21																					
03.21.02	SUDECAP	ESCAVAÇÃO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTIL. ZACAO DE EQUIPAMENTO A AR COMPEN. 100	M3	R\$	177,16	R\$	177.160,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		1000,00	R\$	177.160,00			
03.23																					
03.23.01	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL 20M SECQUETE	M2	R\$					R\$	-		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-			
03.23.03	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M2	R\$	3,83				R\$	-		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-			
03.23.05	SUDECAP	COM ROLIS VIBRATORIO	M2	R\$	1,65	6.528,00	R\$	10.771,20		R\$	-	360,00	R\$	594,00		360,00	R\$	594,00			
03.24																					
03.24.01	SUDECAP	TRANSPORTE DE MATERIA. DE QUALQUER MATERIAL EM CARRETILO DE MAO	M3	R\$					R\$	-		R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-			
03.24.02	SUDECAP	50,00 < CMY <= 100,00 M	M3	R\$	27,84				R\$	-		1058,56	R\$	29.470,31		1058,56	R\$	29.470,31			
04.13																					
04.13.04	SUDECAP	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO DE TABUA. DE MADEIRA DE LE	M2	R\$	50,62	200,00	R\$	10.124,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		200,00	R\$	10.124,00		
04.15																					
04.15.07*	SUDECAP	DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA MINIMA >= 12MM ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO	M2	R\$	50,62				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
04.19																					
04.19.13	SUDECAP	CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇÃO E ARR. MO	KG	R\$	7,59	1.200,00	R\$	9.108,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		1200,00	R\$	9.108,00		
04.21																					
04.21.20	SUDECAP	13,9 G COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	R\$	291,04				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
04.21.25	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO	M3	R\$	417,59				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
05.11																					
05.11.01	SUDECAP	FCR >= 20,0 MPa, BRITA CA. CARGA	M3	R\$	477,06	30,00	R\$	14.311,80		R\$	-		R\$	0,00	R\$		30,00	R\$	14.311,80		
05.11.03	SUDECAP	FCR >= 25,0 MPa, BRITA CA. CARGA	M3	R\$					R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
05.20																					
05.20.11	SUDECAP	MANTA DRENANTE GEOTEXTIL	M2	R\$	3,83	750,00	R\$	2.850,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		750,00	R\$	2.850,00		
06																					
06.01																					
06.01.05	SUDECAP	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES. TRACAO >= 914N/M	M2	R\$	5,05				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
06.03																					
06.03.07*	SUDECAP	TIPO SACO MALHA BX10, P/O 2,4MM GALV. REVEST. PVC (CC 4 CALÇADAC GNAISSE)	M3	R\$	487,18	1.500,00	R\$	730.770,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		1500,00	R\$	730.770,00		
06.04																					
06.04.01	SUDECAP	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	M2	R\$	56,94	200,00	R\$	11.388,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		200,00	R\$	11.388,00		
06.04.02	SUDECAP	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA >= 12MM	KG	R\$	7,59	1.200,00	R\$	9.108,00		R\$	-		R\$	0,00	R\$		1200,00	R\$	9.108,00		
06.04.03	SUDECAP	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA	KG	R\$	8,86				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
06.05																					
06.05.01	SUDECAP	TELA SOLADA	KG	R\$	8,86				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
06.05.02	SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92	KG	R\$	7,59				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
06.05.03	SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138	KG	R\$	8,86				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
06.05.04	SUDECAP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-196	KG	R\$	8,86				R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		
06.05.05	SUDECAP	CONCRETO CONVENCIONAL B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA	KG	R\$					R\$	-			R\$	0,00	R\$		0,00	R\$	-		

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO - VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

PREFEITURA DE
MARIANA
MINAS GERAIS

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.715.647,89

DATA: 01/04/2021

MEMBRO TOTAL: R\$ 20.905,53

ACUMULADO ATUAL: R\$ 1.594.741,36

ACUMULADO TOTAL: R\$ 1.594.741,36

SAÍDA DO CONTRATO

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

Quant. Valor Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

9711
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO
LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020
CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21
VALOR ESTIMADO: R\$ 1.715.647,89
DATA: 01/04/2021
R\$ 1.594.741,36

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO	R\$ 120.906,53		ACUMULADO TOTAL	SALDO DO CONTRATO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	Quant.		Valor Total	Quant.		Quant.	Valor Total
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 5,06	48,00	R\$ 242,88			R\$ -	0,00	R\$ -	48,00	R\$ 242,88
10.03.03	SUDECAP	D= 32 MM (1")	M	R\$ 5,68		R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
10.03.04	SUDECAP	D= 40 MM (1 1/4")	M	R\$ 10,12	24,00	R\$ 242,88			R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 242,88
10.10	SUDECAP	TUBO PVC ESGOTO, FIB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES											
10.10.02	SUDECAP	D= 50 MM	M	R\$ 16,25	24,00	R\$ 394,80			R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 394,80
10.10.03	SUDECAP	D= 75 MM	M	R\$ 22,28		R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
10.10.04	SUDECAP	D= 100 MM	M	R\$ 22,78	24,00	R\$ 546,72			R\$ -	0,00	R\$ -	24,00	R\$ 546,72
10.18	SUDECAP	CONEXÕES											
10.18.01	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX. D'ÁGUA D= 1/2"	UN	R\$ 11,59	30,00	R\$ 347,70			R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 347,70
10.18.02	SUDECAP	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX. D'ÁGUA D= 3/4"	UN	R\$ 15,18	30,00	R\$ 455,40			R\$ -	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 455,40
10.20	SUDECAP	REGISTRO DE PRESSÃO											
10.20.17	SUDECAP	COM. C/OPERA. DL-16 D= 3/4" FABRIMAR/EQU. INVALENTE	UN	R\$ 46,62	4,00	R\$ 186,48			R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 186,48
10.22	SUDECAP	REGISTRO DE GAVETA											
10.22.01	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRUTO 15-10-8 1/2" FABRIMAR/EQU. INVALENTE	UN	R\$ 43,62		R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
10.22.02	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRUTO 15-10-8 3/4" FABRIMAR/EQU. INVALENTE	UN	R\$ 30,37	4,00	R\$ 121,48			R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 121,48
10.24	SUDECAP	TORNEIRA											
10.24.01	SUDECAP	PIPIA BRANCA ALUMINICA SA DA LATERAL 11/2" P. FABR/EQU. INVALENTE	UN	R\$ 278,39	2,00	R\$ 556,78			R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 556,78
10.25	SUDECAP	VALVULA											
10.25.02	SUDECAP	P/PIA 3 1/2" X 1 1/2" 1623 DARUFLEX CROMAC/ECU. INVALENTE	UN	R\$ 56,54		R\$ -			R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
10.25.11	SUDECAP	P/ LAVATÓRIO C/ADRAO 1/2" 1603 DARUFLEX/ECU. INVALENTE	UN	R\$ 21,51	2,00	R\$ 43,02			R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 43,02
10.27	SUDECAP	CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFÃO											
10.27.02	SUDECAP	BRANÇO P. CHUVEIRO 1/2" X 40 M PERLEX 1783 C/ECU. INVALENTE	UN	R\$ 29,10	6,00	R\$ 174,60			R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 174,60
10.27.15	SUDECAP	CHUVEIRO ELÉTRICO C/ADRAO D= 1/2" LOFENETI/ECU. INVALENTE	UN	R\$ 227,71	6,00	R\$ 1.366,26			R\$ -	0,00	R\$ -	6,00	R\$ 1.366,26
10.27.83	SUDECAP	SIFÃO DE PVC UNIVERSAL	UN	R\$ 15,18	4,00	R\$ 60,72			R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 60,72
10.30	SUDECAP	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO											
10.30.01	SUDECAP	PARAFUSO CASTELO COM B. CH. N. 8 E ABRIELA	UN	R\$ 6,33	12,00	R\$ 75,96			R\$ -	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 75,96
10.35	SUDECAP	CAIXA E PAÇO											
10.35.31	SUDECAP	BAIO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100x40x14	UN	R\$ 18,50	4,00	R\$ 75,92			R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 75,92
10.40	SUDECAP	LAVATÓRIO											
10.40.02	SUDECAP	CUBA EMBUTIR OVAL (49X33,5CM) CELITE/ECU. INVALENTE, C/COMPLETO	UN	R\$ 354,31	2,00	R\$ 708,62			R\$ -	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 708,62
10.41	SUDECAP	VASO SANITÁRIO											
10.41.04	SUDECAP	CONJ. ACABADO BIFRACA, 22ALEA CELITE/ECU. INVALENTE C/COMPLETO	UN	R\$ 335,23	4,00	R\$ 1.341,32			R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.341,32
11	SUDECAP	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA											
11.02	SUDECAP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGRE/ECU. INVALENTE											
11.02.04	SUDECAP	D= 25MM (3/4")	M	R\$ 4,83	162,00	R\$ 717,66			R\$ -	0,00	R\$ -	162,00	R\$ 717,66
11.02.05	SUDECAP	D= 32MM (1")	M	R\$ 9,36	36,00	R\$ 336,96			R\$ -	0,00	R\$ -	36,00	R\$ 336,96
11.15	SUDECAP	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS											

P
P

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

SECRETARIA DE
MARIA NA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO VESTIÁRIE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO
LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 051/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MENSAL Nº: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.715.647,89

DATA: 01/04/2021

CÓDIGO		REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		R\$ 121.906,53		R\$ -20.906,53 SALDO ATUAL:		R\$ 1.594.741,36	

Handwritten signatures and initials.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA
DE MARIANA

BOLEIM MENSAL Nº: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21
VALOR ESTIMADO: R\$ 2.715.647,89
DATA: 01/04/2021
R\$ 1.594.741,36

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		R\$ 0,00		R\$ 126.906,53		R\$ 20.906,53		R\$ 1.594.741,36	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CHAUPI VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO		R\$ 0,00		R\$ 126.906,53		R\$ 20.906,53		R\$ 1.594.741,36	
LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREÇO Nº 057/2020		R\$ 0,00		R\$ 126.906,53		R\$ 20.906,53		R\$ 1.594.741,36	
CONTRATO: ARP 146/2020		R\$ 0,00		R\$ 126.906,53		R\$ 20.906,53		R\$ 1.594.741,36	
CÓDIGO	REF.	VALOR DO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL	
		Unid.	Preço Unit.	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
13.70.07	SUDECAP	UN	R\$ 1.126,21	4,00	R\$ 4.504,84				
13.70.08	SUDECAP	UN	R\$ 1.391,94						
13.70.18	SUDECAP	UN	R\$ 436,56						
13.70.20	SUDECAP	UN	R\$ 569,43						
13.70.21	SUDECAP	UN	R\$ 830,73						
13.70.23	SUDECAP	UN	R\$ 733,43						
13.70.35	SUDECAP	UN	R\$ 759,24	2,00	R\$ 1.518,48				
13.70.36	SUDECAP	UN	R\$ 632,73						
13.70.37	SUDECAP	UN	R\$ 885,78						
13.70.39	SUDECAP	UN	R\$ 1.518,48						
13.70.43	SUDECAP	UN	R\$ 1.518,48						
13.70.62	SUDECAP	UN	R\$ 316,15						
14									
14.05									
14.05.05	SUDECAP	M2	R\$ 5,06	680,00	R\$ 3.440,80				
14.05.21	SUDECAP	M2	R\$ 20,25	220,00	R\$ 4.455,00				
14.05.31	SUDECAP	M2	R\$ 22,78	460,00	R\$ 10.478,80				
15									
15.04									
15.04.07	SUDECAP	M2	R\$ 27,64	69,70	R\$ 2.497,25				
15.08									
15.08.07	SUDECAP	M2	R\$ 34,17						
15.17									
15.17.20	SUDECAP	M2	R\$ 45,55	379,70	R\$ 17.295,34				
15.17.22	SUDECAP	M2	R\$ 60,74						
15.20									
15.20.05	SUDECAP	M2	R\$ 46,62						
15.35									
15.35.26	SUDECAP	M2	R\$ 46,62						
15.46									
15.46.08	SUDECAP	M	R\$ 27,64	100,00	R\$ 2.764,00				
15.54									
15.54.07	SUDECAP	M2	R\$ 186,61	5,00	R\$ 930,05				
15.58									
15.58.03	SUDECAP	M2	R\$ 240,23	5,00	R\$ 1.201,15				
16									
16.02									

17.295,34
17.295,34
10.478,80
2.497,25
2.764,00
930,05
1.201,15
1.201,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

DEFEITURA DE
DE MARIANA
DE MARIANA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIOS E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACIOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.715.647,89

DATA: 01/04/2021

R\$ 0,00

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BURIMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

PREFEITURA DE
MARIANA
TRAÇADO: AV. J. J. F. SILVA, 115 - J. J. F. SILVA

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/21 A 31/03/21

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.715.647,89

DATA: 01/04/2021

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

R\$ 1.594.741,36

Obs.: Foram estimados os seguintes itens e quantidades do escopo original, em face da primeira medição da ARP 148/2020, realizada entre 01/12/2020 a 22/12/2020, ter excedido os quantitativos inicialmente previstos

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

R\$ 120.906,53 (CENTO E VINTE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINQUENTA) R\$ 120.906,53

Carlos Henrique Reis Antunes - CREA-MG 99.192/D
Engenheiro fiscal

Engenheiro fiscal

André Ulbra Bellico - CREA-MG 81.660/D
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana



RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS
MEDIÇÃO
GMP CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP

DADOS DOS SERVIÇOS
Projeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO DE MARIANA
Contrato Administrativo: 148/2020
Licitação Nº : PREGÃO PRESENCIAL Nº 196/2020 - PRC Nº 057/2020

DADOS DA MEDIÇÃO
2ª Medição

MEMÓRIAS DE CÁLCULOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2023

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
01		INSTALAÇÃO DA OBRA					
01.03	SUDECAP	PLACA DE OBRA AFIADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM					
01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP	M2	R\$ 170,83	6,00		
01.09		CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO					
01.09.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	R\$ 632,70	1,00		
01.09.02	SUDECAP	ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO	MES	R\$ 873,13			
01.09.10	SUDECAP	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	MES	R\$ 569,43	3,00		
01.09.11	SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	R\$ 569,43	1,00		
01.09.15	SUDECAP	INSTALAÇÕES PARA CONTA VER DEPCS TO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO	UN	R\$ 202,46	1,00		
01.10		BANHEIRO QUIMICO					
01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CIV COM MANUTENCAO	MES	R\$ 632,70	3,00		
01.11		SINALIZAÇÃO					
01.11.06	SUDECAP	CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POL ETILEN	UN	R\$ 56,94	10,00		2,00
01.29		ANDAIME FACHADEIRO					
01.29.01	SUDECAP	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	R\$ 3,16	900,00		
01.29.02	SUDECAP	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	R\$ 5,06			
01.29.03	SUDECAP	MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	R\$ 1,65	300,00		
01.29.04	SUDECAP	DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	R\$ 1,77	300,00		
02.09		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO					
02.09.01	SUDECAP	DE REBOCO	M2	R\$ 1,97	3,00		
02.11		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO					

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	Quant.
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	R\$ 18,98	48,00		
02.13		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO					
02.13.03	SUDECAP	SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO	M3	R\$ 75,92	4,80		
02.13.04	SUDECAP	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO	M3	R\$ 113,89			
02.14		DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO					
02.14.01	SUDECAP	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	R\$ 82,25	3,00		
02.21		REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS					
02.21.01	SUDECAP	LOUÇAS	UN	R\$ 49,35	8,00		
02.26		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO					
02.26.01	SUDECAP	DMT ≤ 50,0 M					
02.26.02	SUDECAP	50,0 M < DMT ≤ 100,0 M	M3	R\$ 15,18			
02.27		CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M3	R\$ 20,25	600,00		
02.27.01	SUDECAP	MANUAL	M3	R\$ 15,18	500,00		
02.27.02	SUDECAP	MECANICA	M3	R\$ 1,27	2.300,00		
02.29		TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA					
02.29.01	SUDECAP	CAÇAMBA 5m³	VG	R\$ 156,91	5,00		
02.30		LIMPEZA DO PAVIMENTO					
02.30.01	SUDECAP	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVEN. POLIEDRICA	M2	R\$ 1,27			
02.31		SUPRESSÃO DE ARVORE					
02.31.01	SUDECAP	SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M) INCLUS. CORTE LENHA	UN	R\$ 113,89			
02.31.02	SUDECAP	SUPRESSÃO ARVORE MED O PORTE INC. US. CORTE LINHA	UN	R\$ 113,89	20,00		20,00
02.31.03	SUDECAP	SUPRESSÃO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA	UN	R\$ 278,39	5,00		5,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
03		TRABALHOS EM TERRA					
03.01	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO					
03.01.01	SUDECAP	CAPINA MANUAL DE TERRENO					
03.01.02	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOC E LIMPEZA, R.C.L. TRANSP. ATE 50M	M2	R\$ 1,27			
03.01.03	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, EXCL. TRANSPORT	M2	R\$ 0,44	13584,23		
03.01.05	SUDECAP	ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	M2	R\$ 0,51			
03.03		ESCAVAÇÃO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M	M2	R\$ 0,35		13675,07	
03.03.01	SUDECAP	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA					
03.03.02	SUDECAP	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	R\$ 3,16	2.500,00		
03.05		ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA	M3	R\$ 5,06		- 652,34	
03.05.01	SUDECAP	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				-588,83	
03.05.02	SUDECAP	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	R\$ 5,06			
03.07		ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	R\$ 5,31	2.000,00		
03.07.02	SUDECAP	COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E AR COMPRIMIDO				242,587+57,25	
03.12		CARGA DE MATERIAL DE QUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO	M3	R\$ 101,23	1.000,00		
03.12.01	SUDECAP	MANUAL					
03.12.03	SUDECAP	MECANICA	M3	R\$ 15,18	1.000,00		
03.13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M3	R\$ 1,27		-314,91	
03.13.01	SUDECAP	DMT <= 1 KM					
03.13.02	SUDECAP	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	R\$ 1,90			
03.13.03	SUDECAP	2 KM < DMT <= 5 KM	M3	R\$ 3,80	814,28		
03.13.04	SUDECAP	DMT > 5 KM	M3KM	R\$ 1,27		571,29+3	
			M3KM	R\$ 1,27		-18214,03	
						(242,987)+(-3675,065*0,5))*1,3*2,9	

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
03.15		ATERRO COMPACTADO					
03.15.01	SUDECAF	COM ROLO VIBRATORIO	M3	R\$ 3,80			
03.15.02	SUDECAF	COM PLACA VIBRATORIA	M3	R\$ 15,18	1384,28		
03.15.03	SUDECAF	MANUAL, COM SOQUE E	M3	R\$ 36,70			
03.19		ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOS					
03.19.01	SUDECAF	H <= 1,5 M	M3	R\$ 3,80	3.000,00		
03.19.02	SUDECAF	1,5 M < H <= 3,0M	M3	R\$ 3,80	3.000,00		
03.19.03	SUDECAF	3,0 M < H <= 5,0M	M3	R\$ 5,06	3.000,00		
03.19.04	SUDECAF	H > 5,0 M	M3	R\$ 5,06	2.000,00		571,29
03.20		ESCAVAÇÃO EM SOLO MOLE					
03.20.01	SUDECAF	MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	M3	R\$ 5,06	3.000,00		
03.21		ESCAVAÇÃO DE VALA E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA					
03.21.02	SUDECAF	COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO	M3	R\$ 177,16	1.000,00		
03.23		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO					
03.23.01	SUDECAF	MANUAL, COM SOQUE E	M2	R\$ 3,80			
03.23.03	SUDECAF	COM PLACA VIBRATORIA	M2	R\$ 3,80			
03.23.05	SUDECAF	COM ROLO VIBRATORIO	M2	R\$ 1,65	6.528,00		100*6*0,6
03.24		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO					
03.24.01	SUDECAF	DMT <= 50,00 M	M3	R\$ 17,72			
03.24.02	SUDECAF	50,00 < DMT <= 100,00 M	M3	R\$ 27,84			
04.13		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇÃO					(242,387+571,29)*1,3

Handwritten signatures and initials.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2023

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
04.13.04	SUDECAF	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	R\$ 50,62	200,00		
04.13.14	SUDECAF	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM	M2	R\$ 50,62			
04.15		ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO					
04.15.07*	SUDECAF	AÇO CA-50/60	KG	R\$ 7,59	1.200,00		
04.21		CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO					
04.21.20	SUDECAF	FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	R\$ 417,58			
04.21.25	SUDECAF	FCK >= 25,0 MPa, BRITA CA. CAREA	M3	R\$ 477,06	30,00		
05.11		MANTA DRENANTE GEOTEXTIL.					
05.11.01	SUDECAF	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES RACAC >= 9 KN/M	M2	R\$ 3,80	750,00		
05.11.03	SUDECAF	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES RACAC >= 16 KN/M	M2	R\$ 5,06			
05.20		GABIAO					
05.20.11	SUDECAF	TIPO SACO MALHA 8X-0, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC (COM CALÇADÃO GNAISSE)	M3	R\$ 487,18	1.500,00		
06		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA					
06.01		FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA					
06.01.05	SUDECAF	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	R\$ 56,94	200,00		
06.03		ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA					
06.03.07*	SUDECAF	AÇO CA-50/60	KG	R\$ 7,59	1.200,00		
06.07		CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA					
06.07.25	SUDECAF	FCK >= 25,0 MPa	M3	R\$ 417,58	30,00		
06.09		CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA					
06.09.20	SUDECAF	FCK >= 20,0 MPa	M3	R\$ 417,58			

[Handwritten signatures]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
06.09.25	SUDECAP	FCK >= 25,0 MPa	M3	R\$ 430,24			
06.11		LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INC. USIVE CAPEAMENTO					
06.11.15	SUDECAP	SC= 100 KG/M2, L= 5,0 M	M2	R\$ 63,27			
06.11.25	SUDECAP	SC= 200 KG/M2, L= 5,0 M	M2	R\$ 75,92	50,00		
06.11.35	SUDECAP	SC= 300 KG/M2, L= 5,0 M	M2	R\$ 75,92			
07.03		ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO)					
07.03.05	SUDECAP	E= 15 CM, A REVESTIR	M2	R\$ 48,09	232,02		
07.35		VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS					
07.35.02	SUDECAP	15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)	M	R\$ 41,76	4,80		
08		COBERTURAS E FORROS					
08.01		ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARA LUZ					
08.01.01	SUDECAP	PARA COBERTURA CERÂMICA COM TESOURAS COMPLETO	M2	R\$ 113,89			
08.01.03	SUDECAP	PARA COBERTURA CERÂMICA, CAIBROS E RIPAS	M2	R\$ 56,94			
08.01.11	SUDECAP	PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA	M2	R\$ 54,41	50,00		
08.12		COBERTURA EM TELHA METÁLICA					
08.12.40	SUDECAP	GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM S MPLES	M2	R\$ 31,64	50,00		
08.15		CUMEIRA					
08.15.01	SUDECAP	CERÂMICA	M	R\$ 20,25			
08.15.06	SUDECAP	ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M	R\$ 32,90			
08.15.40	SUDECAP	METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZO DAL E=0,50MM(SIMPLES)	M	R\$ 31,64	30,00		
08.85		CALHA DE CHAPA GALVANIZADA					
08.85.27	SUDECAP	Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	R\$ 69,60			



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUNADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual		Quant.
08.85.29	SUDECAP	Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	R\$ 101,23			
08.85.47	SUDECAP	Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	R\$ 69,60			
08.85.49	SUDECAP	Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	R\$ 94,91	83,40		
08.85.67	SUDECAP	Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	R\$ 69,60			
08.85.69	SUDECAP	Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 100 CM	M	R\$ 75,92			
08.87		RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA					
08.87.41	SUDECAP	Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	R\$ 16,45			
08.87.43	SUDECAP	Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM	M	R\$ 16,45	26,80		
08.87.45	SUDECAP	Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 25 CM	M	R\$ 18,98			
10		INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCERDIO E GAS					
10.03		TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES					
10.03.01	SUDECAP	D= 20 MM (1/2")	M	R\$ 5,06	30,00		
10.03.02	SUDECAP	D= 25 MM (3/4")	M	R\$ 5,06	48,00		
10.03.03	SUDECAP	D= 32 MM (1")	M	R\$ 5,06			
10.03.04	SUDECAP	D= 40 MM (1 1/4")	M	R\$ 10,12	24,00		
10.03.05	SUDECAP	D= 50 MM (1 1/2")	M	R\$ 20,25			
10.03.06	SUDECAP	D= 60 MM (2")	M	R\$ 20,25			
10.03.07	SUDECAP	D= 75 MM (2 1/2")	M	R\$ 32,90			
10.03.08	SUDECAP	D= 85 MM (3")	M	R\$ 41,76			
10.03.09	SUDECAP	D= 110 MM (4")	M	R\$ 56,94			
10.10		TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES					
10.10.02	SUDECAP	D= 50 MM	M	R\$ 16,45	24,00		

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual		Quant.
10.10.03	SUDECAF	D= 75 MM	M	R\$ 22,78			
10.10.04	SUDECAF	D= 100 MM	M	R\$ 22,78	24,00		
10.10.05	SUDECAF	D= 150 MM	M	R\$ 54,41			
10.10.06	SUDECAF	D= 200 MM	M	R\$ 41,76			
10.10.07	SUDECAF	D= 250 MM	M	R\$ 94,91			
10.12		TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXÕES					
10.12.01	SUDECAF	D= 40 MM	M	R\$ 10,12			
10.14		TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX					
10.14.03	SUDECAF	D= 75 MM	M	R\$ 22,78			
10.14.04	SUDECAF	D= 100 MM	M	R\$ 27,84			
10.14.05	SUDECAF	D= 150 MM	M	R\$ 56,94			
10.18		CONEXÕES					
10.18.01	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 1/2"	UN	R\$ 11,39	30,00		
10.18.02	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 3/4"	UN	R\$ 15,18	30,00		
10.18.03	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 1"	UN	R\$ 20,25			
10.18.04	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 1 1/4"	UN	R\$ 18,98			
10.18.05	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 1 1/2"	UN	R\$ 20,25			
10.18.06	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 2"	UN	R\$ 30,37			
10.18.08	SUDECAF	ADAPTADOR PVC ROSCA E F. ANGE P/ CX.C'AGUA D= 2 1/2"	UN	R\$ 225,24			
10.20		REGISTRO DE PRESSAO					
10.20.11	SUDECAF	COM CANOPLA DI-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 56,94			
10.20.12	SUDECAF	COM CANOPLA DI-1416 D= 3/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 46,82	4,00		

(Handwritten signatures and initials)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual		Quant.
10.22		REGISTRO DE GAVETA					
10.22.01	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRL "O 1510-B 1,2" FABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$ 43,02			
10.22.02	SUDECAP	REGISTRO GAVETA BRL "O 1510-B 3/4" FABRIMAR /EQUIVALENTE	UN	R\$ 30,37	4,00		
10.24		TORNEIRA					
10.24.01	SUDECAP	P/PIA BANCA, ALAVANCA, SAÍDA LATERA, 1167-P FABR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 278,39	2,00		
10.25		VALVULA					
10.25.02	SUDECAP	P/PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARL FLEX CROMADA/EQUIVALENTE	UN	R\$ 56,94			
10.25.11	SUDECAP	P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE	UN	R\$ 21,51	2,00		
10.27		CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFÃO					
10.27.02	SUDECAP	BRACO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,43 M PERIFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE	UN	R\$ 29,10	6,00		
10.27.15	SUDECAP	CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1,2" LORENZETTI/EQUIVALENTE	UN	R\$ 222,71	6,00		
10.27.83	SUDECAP	SIFÃO DE PVC UNIVERSAL	UN	R\$ 15,18	4,00		
10.30		ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO					
10.30.01	SUDECAP	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA N.8 E ARRUELA	UN	R\$ 6,33	12,00		
10.35		CAIXA E RALO					
10.35.31	SUDECAP	RALO SIFONADO PVC AL - RA REGULA-EL 100X40 MM	UN	R\$ 18,98	4,00		
10.40		LAVATORIO					
10.40.02	SUDECAP	CUBA EMBUTIR OVAL (49X32,5CM) CEITE/EQU. IVALENTE. COMPLETO	UN	R\$ 354,31	2,00		
10.41		VASO SANITARIO					
10.41.04	SUDECAP	CONJ ACOPLADO BRANCA, AZA-EL/EQU. IVALENTE COMPLETO	UN	R\$ 335,33	4,00		
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA					
11.02		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE					

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUNADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
11.02.04	SUDECAP	D= 25MM (3/4")	M	R\$	4,43	162,00	
11.02.05	SUDECAP	D= 32MM (1")	M	R\$	9,36	36,00	
11.03		ELETRODUTO SEALTUBO PVC ZINCADO ASPIRADO C/TRACADO					
11.03.01	SUDECAP	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO D= 1" OU EQUIVALENTE	M	R\$	11,39		
11.03.02	SUDECAP	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO D= 1 1/2" OU EQUIVALENTE	M	R\$	15,18		
11.03.03	SUDECAP	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBO D= 2" OU EQUIVALENTE	M	R\$	21,51		
11.15		QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS					
11.15.01	SUDECAP	ATE 6 CIRCUITOS	UN	R\$	94,91		
11.15.02	SUDECAP	ATE 12 CIRCUITOS	UN	R\$	113,89	2,00	
11.15.31	SUDECAP	C/ BARRAMENTO 10GA, 15 POS COES - PADRAO DIN	UN	R\$	436,56		
11.18		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) - PADRAO NEMA					
11.18.07	SUDECAP	MONOPOLAR 5KA 40A	UN	R\$	29,10		
11.18.10	SUDECAP	MONOPOLAR 5KA 70A	UN	R\$	46,82		
11.18.16	SUDECAP	BIPOLAR 10KA 40A	UN	R\$	87,31	3,00	
11.19		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN					
11.19.01	SUDECAP	MONOPOLAR 10A	UN	R\$	12,65		
11.19.02	SUDECAP	MONOPOLAR 16A	UN	R\$	12,65	9,00	
11.19.03	SUDECAP	MONOPOLAR 20A	UN	R\$	12,65	6,00	
11.24		CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO					
11.24.04	SUDECAP	# 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V	M	R\$	1,27		
11.24.05	SUDECAP	# 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V	M	R\$	1,77	900,00	
11.24.06	SUDECAP	# 4,0 MM², ISOLAMENTO 750V	M	R\$	3,04	300,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRILHADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
11.24.07	SUDECAP	# 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 3,80	90,00		
11.24.08	SUDECAP	# 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 6,33	60,00		
11.24.09	SUDECAP	# 16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 8,86			
11.24.10	SUDECAP	# 25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 12,65			
11.24.11	SUDECAP	# 35,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 17,72			
11.24.12	SUDECAP	# 50,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 21,51			
11.24.13	SUDECAP	# 70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	M	R\$ 34,17			
11.30		INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SLENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE					
11.30.13	SUDECAP	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 13,92	12,00		
11.30.14	SUDECAP	INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 12,65	12,00		
11.30.21	SUDECAP	TOMADA 10A/250V-2P SEM PLACA R.54328 S LENTOQUE OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 8,86			
11.30.22	SUDECAP	TOMADA 2P+T 10A-250V, S/ PLACA REF.685044 P.LEGRAN OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 12,65	60,00		
11.30.23	SUDECAP	TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 15,18			
11.30.49	SUDECAP	PLACA TERMOPLASTICA CINZA 4X4" CESA PIAL OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 8,86			
11.30.50	SUDECAP	PLACA TERMOPLASTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/SIM OU EQUIVALENTE	UN	R\$ 5,06			
11.30.51	SUDECAP	PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4"	UN	R\$ 6,33			
11.30.52	SUDECAP	PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 4" X 4"	UN	R\$ 7,59			
11.43		LUMINARIA PARA TETO					

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR ANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
11.43.02	SUDECAP	GLOBO VIDRO ESFÉRICO LEITOSO 10X20 CM	UN	R\$ 56,94	30,00		
11.45		ARANDELA					
11.45.46	SUDECAP	TIPO TARTARUGA - L JMI FOR O J EQUIVALENTE	UN	R\$ 25,31	9,00		
11.60		LAMPADAS - 127V/220W					
11.60.02	SUDECAP	LAMPADA LED 7W SOQ JETE ROSCA	UN	R\$ 13,92	30,00		
11.60.03	SUDECAP	LAMPADA LED 9W SOQ JETE ROSCA	UN	R\$ 20,25			
12		ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)					
12.04		PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA					
12.04.12	SUDECAP	70 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA	UN	R\$ 569,43			
12.04.13	SUDECAP	80 X 210 CM, 357-E49-ML60 CROMADA	UN	R\$ 569,43			
12.04.41	SUDECAP	90 X 210 DEF.FIS.C/PROT..FLURIG.H=40CM E BARRA CROM	UN	R\$ 683,32			
13		SERRALHERIA					
13.70		PADRAO GRUPO ESCOLAR					
13.70.05	SUDECAP	J1- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 1,6 M	UN	R\$ 797,20			
13.70.06	SUDECAP	J9- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8" - 3,0 X 1,6 M	UN	R\$ 1.391,94			
13.70.07	SUDECAP	J12- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8" - 2,0 X 1,6 M	UN	R\$ 1.126,21	4,00		
13.70.08	SUDECAP	J7- JANELA DE CORRER DE FERRO 1X1/8" - 2,6 X 1,6 M	UN	R\$ 1.391,94			
13.70.18	SUDECAP	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M	UN	R\$ 436,56			
13.70.20	SUDECAP	J3- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 2,3 X 0,5 M	UN	R\$ 569,43			
13.70.21	SUDECAP	J4- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 3,2 X 0,5 M	UN	R\$ 830,10			
13.70.23	SUDECAP	J5- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 2,6 X 0,5 M	UN	R\$ 733,93			
13.70.35	SUDECAP	PF1- PORTA DE ABRIR C-HAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	UN	R\$ 759,24	2,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual		Quant.
13.70.36	SUDECAF	PF2- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 2,6 X 2,1 M	UN	R\$ 632,70			
13.70.37	SUDECAF	PF7- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 1,0 X 2,1 M	UN	R\$ 885,78			
13.70.39	SUDECAF	PF6- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,6X2,1 M	UN	R\$ 1.518,48			
13.70.43	SUDECAF	PF4- PORTA DE CORRER CHAPA DOBRADA 2FLS. 1,5X2,1 M	UN	R\$ 1.518,48			
13.70.62	SUDECAF	PT2- PORTA DE ABRIR DE FERRO E TELA 1 FL. 2,8X1,25M	UN	R\$ 316,35			
14		REVESTIMENTOS					
14.05		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA					
14.05.05	SUDECAF	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM. 'AREIA' A COLHER	M2	R\$ 5,06	680,00		
14.05.21	SUDECAF	EMBOCO COM ARGAMASSA 1:5 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 20,25	220,00		
14.05.31	SUDECAF	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	R\$ 22,78	460,00		
14.05.61	SUDECAF	REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7	M2	R\$ 16,45			
14.07		REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO					
14.07.01	SUDECAF	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO	M2	R\$ 16,45			
14.15		REVESTIMENTO COM AZULEJO					
14.15.06	SUDECAF	BRANCO 20X20CM, EXTRA	M2	R\$ 41,76			
14.17		REVESTIMENTO COM CERAMICA					
14.17.13	SUDECAF	25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 45,55	220,00		
14.21		REVESTIMENTO COM PEDRA					
14.21.10	SUDECAF	MÁRMORE BRANCO NACIONAL, E= 2 CM	M2	R\$ 197,40			
14.21.11	SUDECAF	GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM	M2	R\$ 183,48			
15		PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS					
15.04		CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA					

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - FREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	D'SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Quant.	
15.04.07	SUDECAP	E= 3,0 CM	M2	R\$ 27,84	89,70		
15.08		PISO CIMENTADO ACAB. LISO ARGAMASSA 1:3 JUNTA SECA					
15.08.02	SUDECAP	E= 3,0 CM	M2	R\$ 34,17			
15.17	SUDECAP	PISO CERAMICO					
15.17.20	SUDECAP	PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M2	R\$ 45,55	379,70		
15.17.22	SUDECAP	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQU VALENTE	M2	R\$ 60,74			
15.20		PISO DE PEDRA EM PLACAS					
15.20.05	SUDECAP	ARDOSIA 40 X 40 CM	M2	R\$ 46,82			
15.35		PISO DE CONCRETO (PATIO)					
15.35.28	SUDECAP	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLIMENTO)	M2	R\$ 46,82			
15.46		RODAPE DE PEDRA					
15.46.08	SUDECAP	MARMORE BRANCO, L= 7 CM	M	R\$ 27,84	100,00		
15.54		SOLEIRA DE PEDRA					
15.54.07	SUDECAP	SOLEIRA DE GRAN TO CINZA CORUMBA E= 2 CM	M2	R\$ 186,01	5,00		
15.58		PEITORIL DE PEDRA					
15.58.03	SUDECAP	PEITORIL DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM	M2	R\$ 240,43	5,00		
16		VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS					
16.02		VIDRO LISO					
16.02.02	SUDECAP	INCOLOR, E= 3MM, COLOCADC	M2	R\$ 196,14	20,00		
16.02.03	SUDECAP	INCOLOR, E= 4MM, COLOCADC	M2	R\$ 196,14			
17.09		PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO					

(Handwritten signatures and initials)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual		Quant.
19.30		SARJETA - PADRAO SUDECAP					
19.30.05	SUDECAP	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01					
21		URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
21.03	SUDECAP	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP	M	R\$ 21,51	110,00		
21.03.03	SUDECAP	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA - P.O A (12X16,7X35)CM					
21.04		REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M	R\$ 20,25	110,00		
21.04.01	SUDECAP	PREMOLDADO DE CONCRETO					
21.05		PASSEIOS	M	R\$ 24,04			
21.05.01	SUDECAP	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL					
21.05.03	SUDECAP	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	R\$ 30,37			
21.30		GRAMAÇÃO, INCLUSIVE PLANTIO	M2	R\$ 45,55	420,00		
21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA					
43		SERVICOS TECNICOS	M2	R\$ 11,39	12.618,00		
43.01		TOPOGRAFIA					
43.01.03	SUDECAP	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA					
44		ADMINISTRACAO DA OBRA	MES	R\$ 11.388,60	1,00		2,00
44.01		MAO DE OBRA					
44.01.02	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIARIO	MES	R\$ 10.123,20	0,60		
44.01.05	SUDECAP	TECNICO DE SEGURANCA	MES	R\$ 3.669,66	0,60		0,40
44.01.06	SUDECAP	MESTRE DE OBRAS	MES	R\$ 5.061,60	0,60		0,75
44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	R\$ 5.061,60	3,00		
44.01.09	SUDECAP	ALMOXARIFE	MES	R\$ 3.543,12			0,75

(Handwritten signatures and initials)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			REALIZAÇÃO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual		Quant.
44.01.10	SUDECAP	APONTADOR	MES	R\$ 2.910,42	1,00		
44.01.12	SUDECAP	SERVENTE	MES	R\$ 2.858,35	3,00		
45		EQUIPAMENTOS					
45.01		VEÍCULOS					
45.01.01	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 2.038,56	3,00		2,00
45.01.03	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICKUP LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 2.391,61	3,00		2,00
45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 3.960,50	3,00		2,00
45.02		COMBUSTÍVEIS					
45.02.01	SUDECAP	GASOLINA	L	R\$ 5,29	500,00		
45.02.02	SUDECAP	ETANOL	L	R\$ 3,25			200,00
45.02.03	SUDECAP	ÓLEO DIESEL	L	R\$ 4,16	500,00		300,00
TOTALS ->							
R\$ 124.101,66 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL CENTO E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)							

GMP Construções Elreli - EPP

Responsável Técnico/Contratada

Carlos Henrique Reis Antunes - CREA-MG 99.192/D

Engenheiro Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA
NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO - LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1a MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/03/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Handwritten signature and initials.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA
NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO DRUMADO - LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/03/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO CAMPO, VESTIÁRIO E QUADRA POLIESPORTIVA
NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO BRUMADO LICITAÇÃO PRC 067/2020 PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO 148/2020

02
1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 01/03/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA NO DISTRITO DE M'AMART

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PRECÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/03/21 A 31/03/21
VALOR ESTIMADO: R\$ 12.805,49
DATA: 01/04/2021
SALDO ATUAL: R\$ 4.510,81

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO: R\$ 0,00	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO ATUAL:	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.		Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
01.10		BAIXEIRO QUÍMICO												
01.10.01	SUDECAP	BAIXEIRO QUÍMICO 110X.20X230CM COM MANUTENÇÃO	MES	R\$ 632,70	0,50	R\$ 316,35								
02.11		DEMOIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO												
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	R\$ 16,98	95,48	R\$ 1.621,12								
02.26		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRIÃO DE MÃO												
02.26.01	SUDECAP	DIST <= 500 M	M3	R\$ 15,18	24,87	R\$ 377,58								
02.30		LIMPEZA DO PAVIMENTO												
02.30.01	SUDECAP	CAPINA E VARREDURA DE PAVIMENTO EM ALVEN. POLIEDRICA	M2	R\$ 1,27	95,67	R\$ 121,50								
03.15		ATERRO COMPACTADO												
03.15.02	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA	M3	R\$ 15,18	24,87	R\$ 377,58								
21.04		REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO												
21.04.01	SUDECAP	PRELIMINAR DE CONCRETO	M	R\$ 24,04	21,90	R\$ 526,48								
21.05		PASSEIOS												
21.05.01	SUDECAP	DE CONCRETO 15 MPa E-ECM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	R\$ 30,37	78,90	R\$ 2.390,19								
21.30		GRAMAÇA, INCLUSIVE PLANTIO												
21.30.07	SUDECAP	GRAMAÇA ESMERALDA - WILLY ZOISIA	M2	R\$ 1,39	69,49	R\$ 96,69								
44		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
44.01		MÃO DE OBRA												
44.01.02	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO	MES	R\$ 10.121,20	0,10	R\$ 1.012,32								
44.01.06	SUDECAP	MESTRE DE OBRAS	MES	R\$ 5.061,60	0,10	R\$ 506,16								
44.01.07	SUDECAP	ENCARGADO	MES	R\$ 5.061,60	0,40	R\$ 2.024,64								
44.01.12	SUDECAP	SERVENTE	MES	R\$ 2.853,35	0,40	R\$ 1.141,34								
45		EQUIPAMENTOS												
45.01		VEÍCULOS												
45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SELO	MES	R\$ 3.960,50	0,30	R\$ 1.188,15								
45.02		COMBUSTÍVEL												
45.02.01	SUDECAP	GASO. "A"	L	R\$ 5,29	40,00	R\$ 211,60								
45.02.02	SUDECAP	ETANO.	L	R\$ 3,25		R\$ -								
45.02.03	SUDECAP	ÓLEO DIESEL	L	R\$ 4,16		R\$ -								
TOTALIS ->						R\$ 12.805,49								
R\$ 8.294,69 (OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)														

GMP Construções Eireli - EPP
Responsável Técnico/Contratada

Carlos Henrique Reis Antunes - CREA-MG 98.152/D
Engenheiro Fiscal

André Lima Belito - CREA-MG 81660/D
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana



**RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS
MEDIÇÃO
GMP CONSTRUÇÕES FIRELLI- EPP**

DADOS DOS SERVIÇOS
Projeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO DE MARIANA
Contrato Administrativo: 148/2020
Licitação Nº : PREGÃO PRESENCIAL Nº 196/2020 - PRC Nº 057/2020

DADOS DA MEDIÇÃO
2ª Medição

MEMÓRIAS DE CÁLCULOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA NO DISTRITO DE MAINART

LICITAÇÃO: PROC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
01.10		BANHEIRO QUIMICO						
01.10.01	SUDECAP	BANHEIRO QUIMICO 110X120X23CM COM MANUTENCAO	MES	R\$ 632,70	0,50	R\$ 316,35		
02.11		DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO						
02.11.01	SUDECAP	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUAL, MEN TE	M2	R\$ 18,98	35,48	R\$ 1.812,12		$(15 \times 1,5) + ((3+2)/2) \times 8,8 + (4,1 \times 4) + (12 \times 1,5)$
02.26		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.01	SUDECAP	DMT <= 50,0 M	M3	R\$ 15,18	24,87	R\$ 377,58		$((15 \times 1,5) + ((3+2)/2) \times 8,8 + (4,1 \times 4) + (12 \times 1,5)) \times 0,2 \times 1,3$
02.30		LIMPEZA DO PAVIMENTO						
02.30.01	SUDECAP	CAPINA E VARRICAO DE PAVIMENTO EM ALVEN. PC/LIEDRICA	M2	R\$ 1,27	35,67	R\$ 121,50		$(15 \times 1,5) + ((3+2)/2) \times 8,8 + (4,1 \times 4) + (12 \times 1,5)$
03.15		ATERRO COMPACTADO						
03.15.02	SUDECAP	COM PLACA VIBRATORIA						
21.04		REMOCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO						
21.04.01	SUDECAP	PREMOLDADO DE CONCRETO	M3	R\$ 15,18	24,87	R\$ 377,58		$((15 \times 1,5) + ((3+2)/2) \times 8,8 + (4,1 \times 4) + (12 \times 1,5)) \times 0,2$
21.05		PASSEIOS						
21.05.01	SUDECAP	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JALTA SECA 3M MANUAL	M	R\$ 24,04	21,90	R\$ 525,48		12-4+-5+3
21.30		GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO						
21.30.07	SUDECAP	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYS-A	M2	R\$ 30,37	78,90	R\$ 2.355,19		$(15 \times 1,5) + ((3+2)/2) \times 8,8 + (4,1 \times 4) + (12 \times 1,5)$
44		ADMINISTRACAO DA OBRA						
44.01		MAO DE OBRA	M2	R\$ 11,39	59,49	R\$ 751,49		$((2,5 + -6)/2) \times 6,9 + ((6,3 + 2,6)/2 \times 15)$
44.01.02	SUDECAP	ENGENHEIRO INTERMEDIARIO						
44.01.06	SUDECAP	MESTRE DE OBRAS	MES	R\$ 10.123,20	0,10	R\$ 1.012,32		0,05
44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	R\$ 5.061,60	0,10	R\$ 505,16		
44.01.12	SUDECAP	SERVENTE	MES	R\$ 5.061,60	0,40	R\$ 2.024,64		
45		EQUIPAMENTOS	MES	R\$ 2.858,35	0,40	R\$ 1.143,34		
45.01		VEICULOS						

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NO PASSEIO EXTERNO DA QUADRA NO DISTRITO DE MAINART


LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO : ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				REALIZADO NO PERÍODO	
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	
45.01.05	SUDECAP	LOCAÇÃO VEÍCULO UTILITÁRIO 4 PORTAS E 7 LUGARES C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	R\$ 3.960,50	0,30	R\$ 1.188,15	0,30	
45.02		COMBUSTÍVEIS						
45.02.01	SUDECAP	GASOLINA	L	R\$ 5,29	40,00	R\$ 211,60		
45.02.02	SUDECAP	ETANOL	L	R\$ 3,25		R\$ -	40,00	
45.02.03	SUDECAP	OLEO DIESEL	L	R\$ 4,16		R\$ -		
TOTALS ->						R\$ 2.835,49		
R\$ 8.294,69 (OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)								

GMP Construções Eireli - EPP
Responsável Técnico/Contratada

Carlos Henrique Reis Antunes - CREA-MG 99.192/D
Engenheiro Fiscal








PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS NO PASSEIO EXTERNO EM FRENTE A
QUADRA NO DISTRITO DE MAINART - LICITAÇÃO PRC 057/2020 - PREGÃO Nº 196/2020 - CONTRATO ARP 148/2020

1ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 15/03/21 A 31/03/21

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA UBS NO BAIRRO MORRO SANTANA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREGÃO Nº 057/2020										BOLETIM MEDIÇÃO Nº:		01	
CONTRATO: ARP 148/2020										PERÍODO DA MEDIÇÃO:		01/03/21 A 31/03/21	
										VALOR ESTIMADO:		R\$ 20.661,54	
										DATA:		01/03/2021	
										SALDO ATUAL:		R\$ 426,18	
										SALDO DO CONTRATO		R\$ 426,18	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$ 20.235,36	
										Quant.		Valor Total	
										R\$ 20.235,36		R\$	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA URS NO BAIRRO NICHRO SANTANA

LICITAÇÃO: PRC 196/2020 - PREÇO Nº 057/2020

CONTRATO: ARP 148/2020

CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		MÉDIO TO TAL		SALDO ATUAL		BOLETIM MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO DA MEDIÇÃO:	VALOR ESTIMADO:	DATA:	SALDO DO CONTRATO
			Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total					
17.25.35	SUDECAP	ACEITILADO C/ FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA	L42	R\$	20,25	R\$	245,50	R\$	4.971,38	245,50	R\$	4.971,38	245,50	R\$	R\$ 20.235,36	01/03/21 A 31/03/21	R\$ 20.661,54	01/04/2021	R\$ 426,18
44		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
44.01		MAO DE OBRA																	
44.01.02	SUDECAP	ENFERMEIRO IN" ESMEDIANLO	MES	R\$	10.123,20	R\$	0,10	R\$	1.012,32	0,08	R\$	809,86	0,08	R\$	809,86	0,02	R\$	202,46	
44.01.07	SUDECAP	ENCARREGADO	MES	R\$	5.061,60	R\$	0,20	R\$	1.012,32	0,16	R\$	809,86	0,16	R\$	809,86	0,04	R\$	202,46	
44.01.09	SUDECAP	ALMOXARIFE	MES	R\$	3.542,12	R\$		R\$											
44.01.10	SUDECAP	APON"ADOR	MES	R\$	2.910,42	R\$		R\$											
44.01.12	SUDECAP	SERVENTE	MES	R\$	2.858,35	R\$		R\$											
45		EQUIPAMENTOS																	
45.01		VEICULOS																	
45.01.01	SUDECAP	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1,0 C/AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	R\$	2.038,56	R\$	1,00	R\$	2.038,56	1,00	R\$	2.038,56	1,00	R\$	2.038,56	0,00	R\$		
45.02		COMBUSTÍVEIS																	
45.02.01	SUDECAP	GASOLINA	-	R\$	5,29	R\$	70,00	R\$	370,30	70,00	R\$	370,30	70,00	R\$	370,30	0,00	R\$		
45.02.02	SUDECAP	ETANOL	-	R\$	3,25	R\$		R\$								0,00	R\$		
45.02.03	SUDECAP	OLEO DIESEL	-	R\$	4,16	R\$		R\$								0,00	R\$		
			TOTALIS ->			R\$	20.661,54	R\$	20.235,36				R\$	20.235,36					426,18

GMP Construções Elreli - EPP
Responsável Técnico/Contratada

Carlos Henrique Reis Assunção - CREA-MG 99.292/D
Engenheiro Fiscal

André Lima Bellico - CREA-MG 81660/D
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana